Alternativt förslag KD/M
12. Anslagsframställan Björkbo LSS
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den totala summan för projektet har ökat med 11 MSEK (59%) jämfört med projekteringsframställan i januari 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen
att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas längre fram i syfte att sänka totalkostnaden
att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024
att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023

