
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2025-09-17 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 23 

september 2025 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau  
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Linn Palm, 033 357385 eller via e-post: 

linn.palm@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2025-09-17 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

Dnr 20576  

2. Godkännande av föredragningslistan 

Dnr 20577  

3. Delegationsbeslut 2025-09-23 

Dnr 2024-00447 1.1.3.0 

4. Förvaltningen informerar 2025-09-23 

Dnr 2024-00487 1.1.3.0 

5. Rapport om byggprojekt 2025-09-23 

Dnr 2024-00449 1.1.3.0 

6. Ekonomiuppföljning Tertial 2 2025 

Dnr 2025-00339 1.2.4.1 

7. Svar på Remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem  

Dnr 2025-00213 1.1.2.0 

8. Omfördelning av investeringsmedel från solenergi till laddinfrastruktur 

Dnr 2025-00341 1.2.4.1 

9. Anslagsframställan Moldegatan LSS 

Dnr 2025-00342 2.6.1.1 

10. Antagande av entreprenör Moldegatan LSS 

Dnr 2025-00343 2.6.1.1 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Linn Palm 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2025-09-23 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2024-00447 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2025-09-23 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut: 

1. Teckna avtal om nyttjande till mark utan byggnad för Valnämnden 

2. Utökning av kontor Vulkanus, Bryggaregatan 15 för Sociala 

omsorgsnämnden  

Beslutsunderlag 

1. Teckna avtal om nyttjande till mark utan byggnad för Valnämnden 

2. Utökning av kontor Vulkanus, Bryggaregatan 15 för Sociala 

omsorgsnämnden  

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2025-08-04 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2025-00309 1.1.3.1 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
 

 

 

Delegationsbeslut Teckna avtal om nyttjande till mark 

utan byggnad för Valnämnden  

Delegationsart 

Lokalförsörjningsnämndens Delegationsbestämmelser 2025 ärende 4.4c  

Beslut 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att teckna avtal ,se bifogad fil, som 

gäller för fastigheten Getängen 24 i Borås i enlighet med gällande 

delegationsbeslut 2025 4.4c, under förutsättning att Valnämnden godkänner 

avtalsförslaget. 

 

Preliminärt tillträdesdatum är 2025-09-01 

Hyran för Valnämnden är utifrån Bedömd självkostnad  

Bifogad fil 

Avtal  

Beslutet expedieras till 

1. Valnämnden, valnamnden@boras.se  
 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Avdelningschef för Hyres- och förvaltningsavdelningen 
Thobias Mattsson  
 

mailto:valnamnden@boras.se


AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE
(NYTTJANDERÄTT TILL MARK UTAN BYGGNAD)

1 (2)

Nr 202509

Undertecknande parter har denna dag träffat följande avtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Fastighetsägare
(jordägare)

Namn

Furulunds Modetyger Aktiebolag
Personnr/orgnr

556315-1678

Adress

Getängsvägen 23, 504 68 Borås
Telefon

E-post

k.a@furulundsmodetyger.se
Mobilnr

0705136613

2. Arrendator Namn

Borås Stad
Personnr/orgnr

212000-1561

Namn Personnr/orgnr

Adress

Sturegatan 36
Telefon

033-357000

E-post Mobilnr

3. Arrendeställets
läge och omfattning

Kommun

Borås
Fastighetsbeteckning

Getängen 24
Area ca

110 m²

Arrendeställets läge och omfattning framgår av bilaga. Bilaga 1

4. Arrendeställets
användning och
arrenderättens
innehåll

Parterna är överens om att upplåtelsen avser ett lägenhetsarrende, dvs. arrendestället upplåts således inte för jordbruk och är heller inte att
anse som ett bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Parterna är vidare överens om att arrendatorn inte har rätt till ersättning när fastighetsägaren säger upp avtalet.

Arrendestället används för

Upplagsplats Fordonsuppställning Uteplats ✕ Annat enligt bilaga Bilaga 3

Arrendatorn får inte använda arrendestället för annat ändamål än det överenskomna utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd.

5. Arrendeställets
skick

Arrendestället upplåts i befintligt skick

✕ Arrendestället har besiktigats före tillträde, se bilaga. Bilaga 3

6. Upplåtelsetid,
uppsägningstid och
förlängning

Alternativ 1 (Bestämd tid)

Fr.o.m. T.o.m.

Avtalet upphör vid upplåtelsetidens utgång. Ingen förlängning medges.

Uppsägning av detta kontrakt ska ske minst månader före den

avtalade upplåtelsetidens utgång. I annat fall är avtalet för varje gång
förlängt med

månader

år

Alternativ 2 (Tillsvidare)

Fr.o.m.

2025-09-01
och tills vidare

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen tidigast
till det månadsskifte som inträffar närmast efter

3 månader från uppsägningen.

7. Arrendeavgift Kronor 6 600 kr per år utgörande

total avgift

✕ avgift exkl tillägg angivna i bilaga Bilaga 3

Indexklausul Ändring av avgiften sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga

8. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället på grund av

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering,
kommun eller myndighet kan
komma att besluta om, eller
b) föreläggande från myndighet att vidta åtgärder inom arrendestället som föranleds av arrendatorns nyttjande


ska arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning ersätta fastighetsägaren för den ökade kostnaden genom motsvarande höjning av
arrendeavgiften.

9. Mervärdesskatt
(moms)

✕ Om upplåtelsen ingår i en verksamhet som är skattskyldig för mervärdesskatt ska arrendatorn betala vid varje tillfälle gällande moms.
Denna, som betalas samtidigt med avgiften, beräknas på angivet avgiftsbelopp tillsammans med i förekommande fall utgående tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 40, upprättat 2015. Reviderat 2022 och 2024. Eftertryck
förbjuds.

Sign Sign



AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE
(NYTTJANDERÄTT TILL MARK UTAN BYGGNAD)

2 (2)

Nr 202509

10. Avgiftens
betalning

Avgiften tillsammans med förekommande tillägg betalas i förskott senast sista vardagen före varje

✕ kalenderkvartals kalendermånads början genom insättning på

PlusGiro nr ✕ Bankgiro nr 516-4371

11. Myndighetskrav
m.m.

Arrendatorn ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu
gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för arrendeområdet nyttjande för avsedd
användning. Arrendatorn ska samråda med fastighetsägaren innan åtgärder vidtas.

12. Miljö Arrendatorn ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilket arrendestället upplåts. Verksamheten ska bedrivas
på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Arrendatorn ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte.

13. Ansvar för skador Arrendatorn ska svara för skador på arrendestället som uppkommit genom arrendatorns verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har
ansvar för sådan skada även efter avtalet upphört.

14. Ledningar Fastighetsägaren har rätt att anlägga, bibehålla och underhålla ledningar inom arrendestället under upplåtelsetiden.

15. Tillträde Fastighetsägaren har rätt till besiktning i enlighet med jordabalken 8 kap 13§.

Fastighetsägaren har dessutom rätt till tillträde enligt bilaga. Bilaga

Fastighetsägaren ska underrätta nyttjanderättshavaren i god tid före tillträdet.

16. Säkerhet Arrendatorn ska till fastighetsägaren senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga

Om avtalad säkerhet försämras under upplåtelsetiden, ska arrendatorn ställa en ny säkerhet om fastighetsägaren begär det. Säkerheten ska
vara sådan så att fastighetsägaren skäligen kan nöja sig med den. Om arrendatorn inte ställer en ny säkerhet inom tre månader, kan
fastighetsägaren säga upp avtalet.

17. Återställande Arrendatorn ska återlämna arrendestället väl avstädat och i den mån det är möjligt, återställa arrendeområdet
i ursprungligt skick.

✕ Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga 3

18. Allmänna villkor Arrendatorn förbinder sig
att inte utan fastighetsägarens tillstånd överlåta några rättigheter enligt detta avtal på någon annan.
att inte utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd upplåta del av arrendestället.
att väl vårda arrendeområdet och hålla det i städat skick.

19. Hantering av
personuppgifter

✕ Information till arrendator om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga 2

20. Särskilda
bestämmelser

Bilaga 3

Bilaga

Bilaga

20. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare avtal mellan parterna avseende denna upplåtelse upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum

Borås 2025-

Fastighetsägarens namn

Furulunds modetyger aktiebolag

Namnteckning(firmatecknare/ombud) ✕ Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Katrine Andersson

Ort/datum

Borås 2025-

Arrendatorns namn

Borås Stad 

Namnteckning(firmatecknare/ombud) Firmatecknare

✕ Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Thobias Mattsson

Kontraktet har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften.
Parterna har erhållit en digital kopia av hyreskontraktet med tillhörande signaturcertifikat.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 40, upprättat 2015. Reviderat 2022 och 2024. Eftertryck förbjuds.
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR ARRENDEAVTAL

1 (2)

Bilaga nr 2

Avser Arrendeavtal

202509
Fastighetsbeteckning

Getängen 24

Fastighetsägare Namn

Furulunds Modetyger Aktiebolag
Personnr/orgnr

556315-1678

Arrendator Namn

Borås Stad
Personnr/orgnr

212000-1561

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför arrendatorn och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant. 


Arrendatorn ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under avtalsförhållandet. 


Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. 


Vilka personuppgifter behandlar vi?
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett arrendeförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och arrendatorer (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn,
adress, kontaktuppgifter, personnummer och information om arrendestället. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att
säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att erlägga avgift för arrendet. 


För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:

Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt arrendeavtalet, vilket bl.a. inkluderar avgiftsaviseringar och
villkorsförhandlingar.
Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under arrendeförhållandet i syfte att säkerställa att
arrendestället
används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med arrendeavtalet.
Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som arrendatorn kan ha nytta av i
samband
med arrendeförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.

När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om arrendatorn anmäler
annan kontaktperson. 


För det fall vi erhåller uppgifter om misskötsamhet av arrendestället och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att
sparas två år, varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsupplåtelse eller överlåtelse av arrendet. Uppgifter
om betalning av avgift sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte
längre är relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som avtalsförhållandet består. 


När avtalsförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. fordringar,
kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med arrendeavtalet som rättslig grund.
Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
avtalsförhållandet upphört. 


Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt arrendeavtalet. För det fall
arrendatorn är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal medan
behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om arrendatorn är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till arrendet. 

Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för avtalsförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som arrendatorn kan ha nytta av i samband med
avtalsförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 


Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av arrendeavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut. 

Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.

Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 41, upprättat 2015. Reviderat 2018 och 2022. Eftertryck förbjuds. Sign Sign



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR ARRENDEAVTAL

2 (2)

Bilaga nr 2

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 41, upprättat 2015. Reviderat 2018 och 2022. Eftertryck förbjuds.



Särskilda bestämmelser
1 (1)

Bilaga nr 3

Bilaga till

1. Markarrendet användningsområde är uppställningsplats för att förvara valstugor.
2. Arrendestället har före tillträdet besiktigats av både fastighetsägare och hyresgäst, vilka gemensamt godkänt både

placeringen och skicket på arrendestället. Vid avflyttning föreligger inget krav på återställning av platsen.
3. Hyresgästen åtar sig att på egen bekostnad inhägna platsen med ett byggstaket av galvaniserat stål samt att förse staketet

med lås. Alternativt kan en annan likvärdig lösning användas, förutsatt att denna är godkänd av fastighetsägaren. staketet
får ej göra åverkan på mark utan fastighetsägarens skriftliga godkännande. 

4. Arrendestället vinterväg hålles ej (skötsel så som sandning, skottning samt lövupptagning)
5. Lägenhetsarrendet höjs årligen med 3% istället för index.

Fritextbilaga att användas med Fastighetsägarna Sveriges formulär.



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2025-08-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2025-00319 1.1.3.1 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
 

 

 

Delegationsbeslut Utökning av kontor Vulkanus, 

Bryggaregatan 15 

Delegationsart 

Lokalförsörjningsnämndens Delegationsbestämmelser 2025 ärende 4.4c 

Beslut 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att teckna tilläggsavtal ,se bifogad fil, 

som gäller för fastigheten Vulkanus 16 i enlighet med gällande delegationsbeslut 

2025 4.4c, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner 

avtalsförslaget. 

Tillträdedatumet är idag preliminärt 

Bifogad fil 

Tilläggsavtal med tillhörande bilaga  
 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se  
 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
 
Avdelningschef för Hyres och förvaltningsavdelningen 
Thobias Mattsson 
 

mailto:SON.diarium@boras.se


TILLÄGG
Tillägg till lokalhyreskontrakt 10G

1 (1)

Bilaga nr 0

Avser Hyreskontrakt nr

10G
Fastighetsbeteckning

Vulkanus 16

Hyresvärd Namn

Industribyggnader i Borås AB
Personnr/orgnr

556080-0087

Hyresgäst(er) Namn

Borås Stad genom Lokalförsörjningsförvaltningen
Personnr/orgnr

212000-1561

Tillägg Fastighetsägaren genomför på uppdrag av hyresgästen en hyresgästanpassning på plan 5 enligt offert bilaga
1.
För detta ska hyresgästen ersätta fastighetsägaren med 9787 kr per månad för perioden 2025-10-01 till 2027-
07-31 (22 månader). Lagstadgad moms tillkommer.


Hyresgästen ansvarar för eventuella framtida återställningskostnader.

Underskrift Ort/datum

Borås 2025-06-24

Hyresvärdens namn

Industribyggnader i Borås AB

Namnteckning(firmatecknare/ombud)
✕ Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Patrik Johansson för Industribyggnader i Borås AB

Ort/datum

Borås 2025-06-24

Hyresgästens namn

Borås Stad genom Lokalförsörjningsförvaltningen

Namnteckning(firmatecknare/ombud) Firmatecknare

✕ Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

✕ Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften.
Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Bäckängsgymnasiet campus  
Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där Caroliskolan samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. 

Entreprenör Brixly AB. Produktionsstart planerad hösten 2025 med preliminärt färdigställande november 2028. 
Inväntar kommunala beslut innan kontraktsskrivning med entreprenör. 

 

  

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
Om- och tillbyggnation av befintliga Tummarpskolan i Dalsjöfors till en 4-parallellig F-6. Entreprenör  

RO-Gruppen Södra Älvsborg AB. Produktionsstart juli 2025 med preliminärt färdigställande juni 2027. 
Detaljprojektering hus C och D  pågår. Produktion Hus A och B pågår (markarbeten & yttre VA). 
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Junibackens förskola (fd. förskola övre Sjöbo) 
Nybyggnation av förskola för 120 barn. Entreprenör RA bygg. Produktionsstart september 2025 med 

färdigställande december 2026. Kontraktsskrivning med entreprenör genomfört som nu startar 
detaljprojektering samt rivningsarbeten. 

 

  

Boda Arena (fd. ny idrottshall Boda) 
Nybyggnation av fullstor idrottshall på Boda, samt anpassningar i befintliga Bodahallen. Entreprenör Wästbygg 

AB. Produktionsstart juni 2025 med färdigställande preliminärt augusti 2026. Detaljprojektering pågår, 
produktion påbörjad (markarbeten & yttre VA). 
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Hammarbyvägen LSS (fd. Gruppbostad LSS D) 
Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Fristad. Entreprenör 7H Gruppen AB. Produktionsstart 

juni 2025 med färdigställande preliminärt augusti 2026. Kontraktsskrivning klar. Detaljprojektering pågår under 
september. Startbesked för markarbeten.  

 

  

Brämhults IP tillbyggnad etapp 2 
Tillbyggnation av omklädningsrum. Entreprenör Brixly AB. Produktionsstart preliminärt november 2025 med 
färdigställande preliminärt juni 2026. Beslut i nämnder, LFF, FOF klart. Beslut KS återstår. Kontraktsskrivning 

inbokad. 

 

 
Erikslundskolan ombyggnad 

Till- och ombyggnation av befintlig skola med utökning till ca 830 elever i årskurs F-9 och anpassad grundskola. 
Entreprenör Skanska Sverige AB. Produktionsstart juli 2024 med färdigställande juni 2026. Taktning av 

innerväggar och installationer i skolbyggnad pågår. Murning av fasad samt montering av fönster och partier  
pågår. Viss finplanering av utemiljön pågår. Invändiga arbeten i idrottshall pågår. 

 

 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Ack. utfall augusti Slutprognos Anslag

66221

Under byggnation

Förstudie
2024-03-19 Nuläge

Projekteringsframställan
2024-06-10

Slutbesiktning
2026-08-xx

Anslagsframställan 
2025-04-15

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Ack. utfall augusti Slutprognos Anslag

63187

Inväntar prod.start

Förstudie
2024-10-30

Projekteringsframställan
2025-01-20

Anslagsframställan
2025-08-19

Slutbesiktning
2026-06-xxNuläge

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Ack.utfall augusti Slutprognos Anslag

62508

Under byggnation 

Förstudie
2018-06-12

Projekteringsframställan
2023-04-18 Nuläge

Anslagsframställan 
2024-01-23

Slutbesiktning
2026-06-01

APL: - 

APL: 8 

APL: - 



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2025-09-01 

  
 

   

Aplaredskolan, utökning förskola 
Tillbyggnad av Aplaredskolan med 1 hemvist, samt anpassning av den gemensamma skolgården. Entreprenör 

RO-gruppen AB. Produktionsstart februari 2025 med färdigställande oktober 2025. Invändiga arbeten och 
markarbeten pågår.   

 

  

Borås ishall, modernisering - läktare för bortasupportrar 
Ombyggnation/anpassning för ny läktare till bortasupporters. Entreprenör RO-Gruppen Södra Älvsborg AB . 

Produktion pågår med ett färdigställande 29 september. 

 

  

Gula skolan, ombyggnad idrottshall 
Ombyggnation av idrottshallen samt vissa andra lokaler. Produktionsstart november 2024 med färdigställande 

augusti 2025. Entreprenör Borås Byggcenter AB. Entreprenaden slutbesiktigad och godkänd.  
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Hässlegården utbyggnad kök 
Utökning av befintligt tillagningskök med tillhörande biutrymmen. Godkänd slutbesiktning med tillhörande 

slutbesked.   

 

 
MC-bana 

Ny anläggning av väg för motorcykelutbildning. Lokaliseringen av vägen är vid Sandlidsgatan. Produktionsstart 
preliminärt augusti-25 med färdigställande oktober 2025. Produktion pågår.   

 

 
Trandaredskolan ombyggnad 

Ny-om och tillbyggnad av Trandaredskolan. Produktionsstart preliminärt juli 2026 med färdigställande 
preliminärt juni 2028. Projektering pågår. 
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Hemmansgatan LSS (fd. Servicebostad LSS) 
Nybyggnad av servicebostad med 12 st. lägenheter för personer inom LSS på Hemmansgatan, Dammsvedjan. 
Produktionsstart preliminärt juni 2026 med färdigställande preliminärt september 2027. Detaljplanearbete 

pågår. 

 

Moldegatan LSS (fd. Gruppbostad LSS E) 
Nybyggnad av gruppbostad med 6 st. lägenheter med inriktning autism på Moldegatan, Göta. Produktionsstart 

preliminärt december 2025 med färdigställande preliminärt våren 2027. Anbudsutvärdering pågår. 

 

Bodavallen ombyggnad 
Om- och tillbyggnation av Bodavallen.  Preliminär produktionsstart februari 2025 med preliminärt 

färdigställande januari 2026. Projektering pausad efter diskussion med FOF om utformningen. 
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Förstudier 
 

Gårda LSS 
Förstudie påbörjas: maj 2022 
Färdigställd förstudie: mars 2024 
Rivningsförbud för fritidsgårdsbyggnaden som var tänkt att rivas för att kunna ge plats åt LSS-
boendet. Omprövning av lokaliseringen har gjorts genom planbeskedsberedning till Hyacintvägen. 
KS-beslut förväntas ta beslut om planuppdrag, vilket kan inledas år 2026. 

Dalsjöbadet om- och tillbyggnad 
Förstudie påbörjas: april 2023 
Färdigställd förstudie: maj 2024  
Upphandling av samverkansentreprenör klar. Projektering av systemhandlingar påbörjad.  

Vård och omsorgsboende 2 
Förstudie påbörjas: sep 2025 
Färdigställd förstudie: december 2025 
Detaljplanearbete pågår, samråd klart. 

Borås ishall, modernisering 
Förstudie påbörjas: mars 2024 
Färdigställd förstudie: dec 2025 

Konstmuseum ombyggnad 
Förstudie påbörjas: juni 2025 
Färdigställd förstudie: april 2026 

Hyggesgatan LSS 
Förstudie påbörjas: dec 2025  
Färdigställd förstudie: mars 2026 
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Ekonomiuppföljning Tertial 2 2025 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning tertial 2 

2025 och översända densamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har upprättat ekonomiuppföljning tertial 2 2025 

som redovisar en negativ årsavvikelse mot budget om 10 500 000 kr.  

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens ekonomiuppföljning Tertial 2 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Demografi 
Under årets lokalplaneringsmöten med förvaltningar och nämnder har befolkningsutvecklingen varit en 
central fråga. Förskolenämnden och Grundskolenämnden visar i sina lokalbehovsplaner en kraftig 
minskning av antalet elever fram till 2028. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visa på en ökning 
inom samma period. Dock påverkar de minskade barnkullarna antalet grund- och gymnasieelever med 
en viss eftersläpning vilket gör att minskningen av elevantalet slår igenom något senare. 

Vård- och äldrenämndens behovsprognos 2024-2034 visar att det behöver tillskapas ytterligare 177 
platser på vård- och omsorgsboenden. Ett strategiskt analysarbete, så kallat "framtidens VOBO", har 
startat tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen. Arbetet syftar till att få en gemensam bild över 
lokalernas samspel mellan ändamålsenlighet för verksamheten och fastighetens tekniska skick. 
Resultatet utgör ett värdefullt underlag för att främja framtida förbättringar av lokal- och 
kostnadseffektivitet. 

Kostnadsutveckling 
Lokalförsörjningsnämndens kostnader påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som nämnden inte kan 
påverka, exempelvis konsumtionsavgifter och inflation. Det är också få åtgärder inom 
fastighetsverksamhet som ger effekt innevarande år. Beståndet omfattar vid budgettillfället 483 objekt 
med kostnader som uppgår till ca 1 158 mnkr. Detta innebär att även 
mycket små förändringar ger höga nominella tal. 

Inflationen i augusti uppgick till 3,2 procent men både Riksbanken och Konjunkturinstitutet bedömer 
att den kommer att ligga nära inflationsmålet på 2 procent under 2025. 

Årsprognos 
Prognos för helåret är ett underskott om 10,5 mnkr. Nedan förklaras prognosavvikelser per intäkts- 
och kostnadskategori. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna förväntas vara 7 mnkr lägre än budget. Det beror på ej tillsatta tjänster. 
Lokalförsörjningsnämnden har medvetet valt att avvakta med att tillsätta tjänster, som en del av de 
åtgärder som vidtagits för att hålla nere kostnaderna och skapa ett ekonomiskt utrymme inom ramen 
för de beslutade besparingarna. Denna åtgärd innebär kortsiktigt en minskning av kostnaderna för 
personal, vilket bidrar till att balansera nämndens ekonomi i den ansträngda situationen. 

Lokalkostnader 
Årsprognosen visar högre lokalkostnader om 9 mnkr som till största delen kommer orsakas av högre 
el.-och värmekostnader. Uppräkningen av schablonhyror om 4 procent täcker inte 
Lokalförsörjningsnämndens verkliga kostnader varför nämnden i planeringsunderlaget föreslog staden 
att reservera 65 000 tkr för att täcka underskottet inom internhyressystemet. Kommunfullmäktige 
beslutade om en tilldelning om 55 000 tkr vilket gör nämnden mycket sårbar för eventuella 
prisökningar och en ökad förbrukning. 

Material och tjänster 
Prognos visar en positiv avvikelse om 2 mnkr mot budget vilket beror på en lägre kostnad för drift- och 
säkerhetstjänster och en ökad samordning av avhjälpande och planerat underhåll för att minska 
effekterna av lägre tilldelade kommunbidrag än det har äskats i budgeten 2025. 

Kapitalkostnader 
Avvikelsen om 13,8 mnkr beror på högre räntekostnader. 
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2 Nämndens uppdrag och ansvar 

2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser 

Utdrag ur reglementet 
Lokalförsörjningsnämnden ska svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer 
på annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och 
verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. 

Lokalförsörjningsnämnden ska pröva Borås Stads nämnders lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och 
totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma 
beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas 
med investeringar 

Lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsnämnden arbetar på uppdrag av övriga nämnder i staden för att ge dessa, ur ett 
lokalperspektiv, goda förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalbehoven hanteras inom den 
årliga lokalförsörjningsprocessen där behoven avvägs. Vissa större behov som har lyfts och redan ligger 
i den nuvarande planeringen är exempelvis behovet av fler LSS-boende, bildandet av Campus Bäckäng 
och vård- och äldre boenden i alla delar av kommunen. 

Vissa framförda behov hanteras alltid vid ny- och ombyggnationer och i det befintliga beståndet 
löpande inom underhållsplaneringen eller genom planering för särskilt område såsom IT, tillgänglighet, 
klimat och säkerhet. Särskilt fokus ligger på klimatåtgärder i såväl nybyggnation som i 
förvaltningsskedet av befintligt bestånd. 

Utveckling 
Nämnden arbetar med ständig utveckling inom hela verksamheten men förutom ovanstående kommer 
särskilt fokus 2025 att läggas på nedanstående områden. 

Rätt hyra 

1. Prognosmodellen för framtida hyres- och kapitalkostnader kommer att förfinas ytterligare.  
2. Utveckling av våra systemstöd fortsätter. 

Klimat 

1. Den inventering av tak som genomförts kommer att analyseras och ligga till grund för fortsatt 
planering. 

2. Genomförandet som startat 2023 med anlitande av konsulter för att hjälpa till med att 
genomföra energiutredningar kommer att fortsätta. Resultatet används som underlag inför 
fortsatt planering av energieffektiviseringsarbetet. 

3. Större energieffektiviseringsprojekt exempelvis belysningsprojekt planeras under året. 
4. Trä används idag i stomme och mellanväggar och steg mot att bygga i fullskalig massivträ pågår. 

Investeringar 
Ett arbete med att utveckla projektprocessen pågår. Detta innebär bl.a. ett dokumenterat kvalitetsstyrt 
arbetssätt med erfarenhetsåterföring. Löpande pågår också arbetet med: 

1. Produktionsanpassad design– utvecklande arbetssätt med att tidigt hitta rätt byggnad i volym, 
stomme och ambition med kostnadsfokus 

2. Hållbart byggande– fokus på återbruk, klimatberäkningar, grön betong, klimatanpassat 
byggande ex gröna tak 

3. En bra arbetsplats - arbetsrutiner stärks för trygg arbetsmiljö och skattekontroll på 
byggarbetsplatsen samt styrning för ändamålsenliga lokaler. 

4. Byggnader hållbara över tid - inriktning mot materialval för kostnadseffektivitet/LCC, 
beständiga byggnader, ekonomiskt hållbara investeringar. 



Lokalförsörjningsnämnden, Tertial 2 2025 6(24) 

Underhåll 

1. Arbetet med att utveckla långsiktiga underhållsplanen fortsätter. 
2. Ett analysarbete avseende kostnader för avhjälpande underhåll startades 2024 och kommer att 

fortsätta under 2025. 

Tillgänglighet 

1. Utbildningsinsatsen för förvaltningarna kommer att genomföras under året. För att säkra 
tillgänglighetsperspektivet gällande stadens skyltning har möten hållits med 
kommunikationsavdelningen. Resultatet har blivit att skyltprogrammet ska skrivas om och 
tydliggöras. Vid behov kommer fortsatta möten att hållas. 

  

  

  

2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till 

grunduppdraget 

Indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2023 
10,2 
 
Utfall År 2024 
9,9 
 
Utfall T2 2025 
9,3 

 

Analys 

Lokalförsörjningsnämnden 

Största delen av sjukfrånvaron orsakas av långtidssjukskrivning som antingen inte är arbetsrelaterad eller där rehabilitering pågår. 
Medarbetarna uppmuntras löpande att utnyttja friskvårdsbidraget. Nämnden ser ingen orsak till ytterligare åtgärder. 

2.3  Verksamhetsmått 

2.3.1 Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått  Utfall Aug 2024 Årsutfall 2024 Budget 2025 Utfall Aug 2025 

Antal uppsägningar (ej budget-mått)  0 6  2 

Antal objekt i verksamheten Fastigheter -
 lediga disponibla ytor (Lokalbank) 

 18 21 20 23 

2.3.2 Inhyrda fastigheter 

Verksamhetsmått  Utfall Aug 2024 Årsutfall 2024 Budget 2025 Utfall Aug 2025 

Antal uppsägningar (ej budget-mått)  2 22  3 

Antal objekt i verksamheten Fastigheter -
 lediga disponibla ytor (Lokalbank) 

 2 2 2 2 
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2.4 Uppdraget som arbetsgivare 

Under året kommer nämnden fortsatt använda platsannonser som utökats till att innehålla en mycket 
mer omfattande beskrivning av det unika med att arbeta i en kommun som visat sig framgångsrikt. Vi 
har också beslutat att vi kommer, tillsammans med övriga förvaltningar i samhällsbyggnadsprocessen, 
genomföra en kampanj avseende arbetsgivarvarumärket med fokus på detta. Under perioder har 
samtliga förvaltningar haft svårigheter att rekrytera varför vi bedömt att kännedom om verksamheten 
och dess unika inriktning är viktig för att vi ska vara en attraktiv verksamhet. 

Vi har har fortsatt haft möjlighet till distansarbete på fasta dagar när arbetet tillåter. Det har uppskattats 
då det skapar en tydlighet och att medarbetarna också är tillsammans på kontoret underlättar 
samarbete, chefskap och verksamhetsutveckling. 

2.5 Mänskliga rättigheter 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter ligger till grund för de Globala målen som endast 
kan uppfyllas om dessa rättigheter respekteras. De mänskliga rättigheterna är också en vägledning i 
genomförande av de Globala målen och Agenda 2030. 

Lokalförsörjningsnämndens ansvarar för att uppfylla alla områden definierade som mänskliga 
rättigheter, ur det specifika verksamhetsansvaret har nämnden identifierat nedanstående områden ur de 
Globala målen som särskilt viktiga. 

Hållbar energi för alla 
Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de 
utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av 
jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 
2040. 

Nämndens arbete med klimatåtgärder i såväl ny- och ombyggnation som förvaltning syftar till att 
minska klimatpåverkan och hushålla med resurser. Arbetet med energioptimering, införandet av 
solenergi och anpassad produktion är ett ständigt pågående arbete och även föremål för särskilt 
utvecklingsarbete. Redan idag installeras solenergi där så är möjligt, befintliga installationer 
energioptimeras, återbrukat material används i byggnation, material tas tillvara och lagras inför 
kommande behov, en mycket långsiktig planering genomförs och mycket mer. Utveckling inom detta 
område går mycket fort varför nämnden har en aktiv omvärldsbevakning. 

Hållbara städer och samhällen 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, 
transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. 

Nämnden har ett mycket nära samarbete med övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen. 
En fungerande långsiktig lokalplanering förutsätter att hänsyn till framtida lokalbehov tas tidigt i 
stadens mark- och exploateringsverksamhet. Nämnden deltar tidigt i processen avseende strukturskisser 
och på så sätt bidrar med kompetens som påverkar till hållbar stadsutveckling. 

Minskad ojämlikhet 
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, 
religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. 

Nämndens ansvar för stadens fysiska tillgänglighetsarbete är ett konkret exempel på arbetet för 
minskad ojämlikhet. Hinder som måste undanröjas för att skapa jämlikhet i samhället är bland annat 
otillgängliga fysiska miljöer. Lokalförsörjningsnämnden följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för 
tillgänglighet enligt "nivå grön". Grön standard innebär att det är tillgängligt för nästan alla. Standarden 
anger vilka behov som måste uppfyllas för att uppnå tillgänglig och användbar miljö och som ska 
uppfyllas vid ny-, om- och tillbyggnation. 
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Vad som menas med tillgängliga och användbara miljöer är definierat i den gröna standarden som 
baseras på lagkrav och erfarenheter från funktionshindersrörelsen, Västfastigheter, avdelning mänskliga 
rättigheter och resultat från samarbete med flera olika kommuner och andra verksamheter inom Västra 
Götalandsregionen. 

3 Prioriterade fokusområden med indikatorer och 

uppdrag 

Den politiska viljeinriktningen för Kommunfullmäktige sammanfattas genom 12 fokusområden för 
staden. Fokusområdena baseras på Borås Stads vision samt Borås Stads uppdrag som välfärdsaktör, 
samhällsutvecklare och demokratiaktör samt arbetsgivare. 

3.1 Fokusområde 4: Ett Borås med nära och bra service där 

människor bor och verkar 

3.1.1 Långsiktig lokalplanering 

Byggnader står i många år varför lokalresursplaneringen har en utblick om minst tio år framåt. 
Nämnden deltar i processen avseende strukturskisser som ska illustrera en gemensambild av hur 
stadens olika delar ska hänga ihop på en övergripande nivå. 
 
Lokalplanering berör alla nämnder och kräver en mycket god framförhållning. Det är en process med 
många olika steg och aktörer. Under året har arbetet följt lokalförsörjningsprocessen genom 
nämndernas redovisning av lokalbehov, dialog med förvaltningsledningarna i de större förvaltningarna 
och genom presidiedialoger. 

Viktigt är att samarbetet fungerar i hela samhällsbyggnadsprocessen och att hänsyn till framtida 
lokalbehov tas redan i stadens mark- och exploateringsverksamhet . Ett gott samarbete med 
Samhällsbyggnadsnämnden är därför nödvändigt för en långsiktig lokalplanering för stadens 
verksamheter. Regelbundna möten mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och Mark- och 
exploateringsavdelningen har hållits under året och varit en stark bidragande orsak till en mycket god 
samverkan. 
 
Då nämnden även hyr in lokaler för verksamheterna är en god relation med externa fastighetsägare 
nödvändig. Ett ömsesidigt förtroende krävs för att kunna tillgodose nämndernas lokalbehov. 
 
För att få en effektiv fastighetsekonomi är det av största vikt att fastigheterna har rätt nivå på 
fastighetsnära tjänster (fastighetsskötsel, markskötsel och driftoptimering). Nämnden har ett nära 
samarbete med Servicenämnden som utförare av detta och den samlade kompetensen är mycket 
värdefull i arbetet. 
 
Nämnden bedriver ett aktivt utvecklingsarbete inom hållbart byggande och energioptimering såväl i 
nyproduktion som i förvaltningsskedet. 
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3.2 Fokusområde 5: Ett Borås som verkar för förebyggande arbete, 

integration och trygghet. 

3.2.1 Trygghet i den fysiska miljön 

I nyproduktion tas hänsyn till trygghetsfrågor i projekteringsskedet. Det gäller inomhusmiljö, skalskydd, 
brandsäkerhet, avlämningsplatser mm. I befintliga fastigheter genomförs säkerhetsåtgärder löpande. 
 
Tillsammans med verksamheterna genomför förvaltningen så kallade trygghetsronderingar för att 
upptäcka och åtgärda otrygga miljöer kring våra fastigheter. Lokalförsörjningsförvaltningen har också 
deltagit i framtagandet av: "Handbok för trygghet i offentlig miljö" som visar hur kommunen ska 
utreda, förvalta eller genom investeringar förbättra den upplevda tryggheten i offentliga miljöer. 
 
Nämndens ansvar för stadens fysiska tillgänglighetsarbete är ett konkret exempel på arbetet för ökad 
trygghet i den offentliga miljön.  Arbete med att göra byggnader där allmänheten har tillträde 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning innebär minskad risk för oönskade händelser och 
kan betraktas som ett proaktivt säkerhetsarbete. 
 

4 Uppdrag och indikatorer som rapporteras till 

Kommunfullmäktige och Nämnd 

5 Intern kontroll 

5.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, tertial eller 

halvår 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Mervärdesskatt Risk för att upprättade och 
aktuella momsrutiner inte 
följs vilket leder till att 
felaktigt momsavdrag eller 
att felaktig moms debiteras. 

Kontroll av att momsregler och 
rutiner för momshantering är 
kända och följs. 
 

Förvaltningen gjorde stickprov på 
externa leverantörsfakturor för att 
kontrollera momshanteringen. 

Det har tagits fram 30 fakturor, 15 
med omvänd byggmoms och 15 
utan byggmoms. 

Kontrollen består av att kontrollera 
fakturan mot hur de har bokats i 
Agresso. 

Av dessa 30 stickprov hittades 4 fel 
och alla 4 avser byggmomsen. 
Dessa kommer att åtgärdas under 
oktober månad. Utbildning i 
omvändbeskatning har börjat 
planeras och kommer genomföras 
under november/december 2025. 
Momsmanual är framtaget i samarad 
med företaget Deloitte som är 
specialliserat för momsfrågor. 
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5.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

5.3 Antal anmälda bisysslor 

Inga bisysslor är anmälda under perioden. 

6 Resurser 

6.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2024 

Budget 
2025 

Budget jan-
aug 2025 

Utfall jan-
aug 2025 

Avvikelse 
jan-aug 

2025 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 176 315 210 283 73 100 

Avgifter och övriga intäkter 650 465 1 052 845 701 897 708 772 6 875 3 200 

Summa intäkter 650 641 1 053 160 702 107 709 055 6 948 3 300 

Personal -29 574 -52 080 -34 720 -28 533 6 186 7 000 

Lokaler -428 109 -594 714 -396 476 -392 688 2 788 -9 000 

Material och tjänster -80 990 -186 954 -124 636 -118 156 7 481 2 000 

Kapitalkostnader -196 835 -329 599 -219 733 -235 136 -15 403 -13 800 

Summa kostnader -735 508 -1 163 347 -775 565 -774 513 1 052 -13 800 

Buffert (endast i budget)  -1 113 -742 0 742  

Nettokostnad -84 867 -111 300 -74 200 -65 458 8 742 -10 500 

Kommunbidrag 27 700 111 300 74 200 74 200 0  

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-57 167 0 0 8 742 8 742 -10 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -57 167   8 742  -10 500 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Resultat för Tertial 2 
Resultatet för perioden januari-augusti är ett överskott om 8,7 mnkr. Den positiva  avvikelsen för 
tertialet beror huvudsakligen på lägre konsumtionsavgifter, administrativa- och försäkringskostnader 
och högre intäkter mot periodbudget. 

Årsprognos 
Prognos för helåret är ett underskott om 10,5 mnkr. Nedan förklaras prognosavvikelser per intäkts- 
och kostnadskategori. 

Intäkter 



Lokalförsörjningsnämnden, Tertial 2 2025 11(24) 

De högre intäkterna utgörs till största delen av externa intäkter. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna förväntas vara 7 mnkr lägre än budget. Det beror på ej tillsatta tjänster. 
Lokalförsörjningsnämnden har medvetet valt att avvakta med att tillsätta tjänster, som en del av de 
åtgärder som vidtagits för att hålla nere kostnaderna och skapa ett ekonomiskt utrymme inom ramen 
för de beslutade besparingarna. Denna åtgärd innebär kortsiktigt en minskning av kostnaderna för 
personal, vilket bidrar till att balansera nämndens ekonomi i den ansträngda situationen. 

Lokalkostnader 
Årsprognosen visar högre lokalkostnader om 9 mnkr som till största delen kommer orsakas av högre 
el.-och värmekostnader. Uppräkningen av schablonhyror om 4 procent täcker inte 
Lokalförsörjningsnämndens verkliga kostnader varför nämnden i planeringsunderlaget föreslog staden 
att reservera 65 000 tkr för att täcka underskottet inom internhyressystemet. Kommunfullmäktige 
beslutade om en tilldelning om 55 000 tkr vilket gör nämnden mycket sårbar för eventuella 
prisökningar och en ökad förbrukning. 

Material och tjänster 
Prognos visar en positiv avvikelse om 2 mnkr mot budget vilket beror på en lägre kostnad för drift- och 
säkerhetstjänster och en ökad samordning av avhjälpande och planerat underhåll för att minska 
effekterna av lägre tilldelade kommunbidrag än det har äskats i budgeten 2025. 

Kapitalkostnader 
Avvikelsen beror på högre räntekostnader. 

6.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2024-12-

31 
Utfall 2025-08 Återstår 

Summa     

6.1.2 Underhåll 

Planerat underhåll som leder till en underhållsinvestering 
I denna kategori ingår underhåll som genomförs för att upprätthålla fastigheternas standard eller 
åtgärder som måste genomföras efter myndighetsbeslut. Investeringskostnaden sprids ut över tid med 
avskrivningstider enligt komponentavskrivningsmodellen. Nämndens budget 2025 har en 
investeringsvolym avseende underhåll om 67 000 tkr vilket står för drygt 46 procent av utgiftsbudgeten 
för Mindre investeringar. 

Planerade projekt faller ut under olika delar av året. Antalet pågående projekt ökar i antal med tiden. 
Åtgärderna är ettåriga och är planerade att utföras inom perioden. Kapitalkostnaderna aktiveras 
kommande budgetår. 
 
Hittills har 166 projekt startat och ytterligare projekt kommer att tillkomma under hösten. Vanligtvis 
genomförs ca 200 projekt under ett år. 

Underhåll av balkonger på Sjöboklint hinner inte genomföras 2025 på grund av brist på anbud från 
entreprenörer. Prognosen sänkts därför med ytterligare 4 000 tkr sedan tertial ett. Årsprognosen uppgår 
nu till 62 000 tkr 

Avhjälpande underhåll 
I denna kategori ingår avhjälpande av direkta fel i fastigheterna. Det vill säga reparationer av olika slag 
som måste utföras för att lokalen ska vara i användbart skick. Underhållsbehovet av detta slag är 
mycket svårt att prognostisera men bedömningen görs genom tidigare erfarenheter samt nyckeltal från 
branschen. 
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I denna kategori ingår också kostnader för eventuell skadegörelse som sedan kan resultera i en intäkt 
om kostnaderna påverkas av intäkter från försäkringar. I dagsläge har skadegörelse påverkar resultat för 
avhjälpande underhåll med ca 6 307 tkr. I vissa fall kan försäkringen komma att täcka dessa kostnader, 
men i dagsläget finns ingen bekräftad information om i vilken utsträckning detta gäller. Då det råder 
osäkerhet kring både omfattning och tidpunkt för en eventuell ersättning har kostnaderna därför inte 
inkluderats i den aktuella prognosen. 

6.1.3 Konsumtionsavgifter 

I konsumtionsavgifter ingår: 
 
1. Elavgifter 

2. Nätavgifter 

3. VA 

4. Fjärrvärme 

5. Fjärrkyla 

6. Renhållning 

7. Bränsle 

  

Budget för konsumtionsavgifter 2025 räknades upp jämfört med budget 2024 enligt nedan. 

  %  

Elavgifter 
-

22 
 

Nätavgifter 0  

VA-avgifter -4  

Fjärrvärme 3  

Fjärrkyla 
-

11 
 

Eldningsolja 0  

Renhållning 2  

  

Resultat och prognos 

Resultatet för konsumtionsavgifter uppvisar för närvarande en positiv avvikelse om 3,7 mnkr. Denna 
avvikelse kan till största del härledas till lägre elkostnader samt reducerade värmeavgifter under 
sommarperioden, då behovet av uppvärmning varit begränsat och elförbrukningen på en lägre nivå. 
Den gynnsamma utvecklingen bedöms dock vara temporär och därmed inte representativ för årets 
helhetsresultat. 

I takt med att temperaturen sjunker under höst- och vintermånaderna förväntas både el- och 
värmeförbrukningen öka markant. Detta innebär att den nuvarande positiva avvikelsen successivt 
kommer att minska och övergå i en negativ avvikelse, som i prognosen beräknas uppgå till cirka 10 
mnkr för helåret. 

Det prognostiserade underskottet är särskilt tydligt inom Verksamhetsfastigheter, där 
energiförbrukningen är betydande och kostnadsutvecklingen därmed mer känslig för variationer i såväl 
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väder som förbrukningsnivåer. Prognosen innebär således en risk för att verksamhetens totala 
kostnadsramar påverkas i en omfattning som kan kräva ytterligare prioriteringar eller 
effektiviseringsåtgärder. 

Utvecklingen understryker behovet av tät uppföljning och noggranna analyser av förbrukningsmönster. 

6.2 Verksamhetsanalys 

Verksamhetens kostnader och intäkter 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2024 

Budget 
2025 

Budget jan-
aug 2025 

Utfall jan-
aug 2025 

Avvikelse 
jan-aug 

2025 

Prognos-
avvikelse 

Nämnd       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 098 -1 900 -1 267 -1 087 180 200 

Nettokostnad -1 098 -1 900 -1 267 -1 087 180 200 

Administration       

Intäkt 3 174 665 443 470 27 50 

Kostnad -40 099 -67 408 -44 939 -37 991 6 948 7 950 

Nettokostnad -36 925 -66 743 -44 496 -37 521 6 975 8 000 

Verksamhetsfastigheter       

Intäkt 557 901 912 747 608 498 611 455 2 957 1 850 

Kostnad -566 892 -888 838 -592 559 -592 688 -129 -12 500 

Nettokostnad -8 991 23 909 15 939 18 767 2 828 -10 650 

Omsorg LSS-fstigheter       

Intäkt 12 834 22 413 14 942 13 168 -1 774 -2 000 

Kostnad -22 790 -37 872 -25 248 -24 375 873 800 

Nettokostnad -9 956 -15 459 -10 306 -11 207 -901 -1 200 

Omsorg SOL-fastigheter       

Intäkt 3 825 5 552 3 701 4 060 359 500 

Kostnad -4 585 -7 356 -4 904 -4 415 489 700 

Nettokostnad -760 -1 804 -1 203 -355 848 1 200 

Omsorg ÄO-fastigheter       

Intäkt 39 660 64 426 42 951 43 099 148 200 

Kostnad -36 340 -53 876 -35 917 -41 116 -5 199 -7 700 

Nettokostnad 3 320 10 550 7 034 1 983 -5 051 -7 500 

Externa hyresgäster - ej 
kommunal verksamhet 

      

Intäkt 14 356 19 440 12 960 16 020 3 060 1 000 

Kostnad -11 236 -16 811 -11 207 -11 210 -3 0 

Nettokostnad 3 120 2 629 1 753 4 810 3 057 1 000 

Externa hyresgäster -
 Räddningstjänst (SÄRF) 

      

Intäkt 3 195 4 299 2 866 2 882 16 50 

Kostnad -2 746 -3 944 -2 629 -2 788 -159 -250 

Nettokostnad 449 355 237 94 -143 -200 

Strategiskt ägande       

Intäkt 5 949 5 641 3 761 5 532 1 771 1 200 

Kostnad -8 648 -11 997 -7 998 -7 674 324 300 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2024 

Budget 
2025 

Budget jan-
aug 2025 

Utfall jan-
aug 2025 

Avvikelse 
jan-aug 

2025 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad -2 699 -6 356 -4 237 -2 142 2 095 1 500 

Kulturfastigheter       

Intäkt 26 2 605 1 737 1 253 -484 -750 

Kostnad -261 -3 346 -2 231 -2 113 118 150 

Nettokostnad -235 -741 -494 -860 -366 -600 

Fastigheter annan       

Intäkt 9 721 15 372 10 248 11 116 868 1 200 

Kostnad -10 890 -17 649 -11 766 -11 869 -103 -100 

Nettokostnad -1 169 -2 277 -1 518 -753 765 1 100 

Fastigheter lediga disponibla ytor       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -12 080 -22 650 -15 100 -13 726 1 374 2 000 

Nettokostnad -12 080 -22 650 -15 100 -13 726 1 374 2 000 

Fastigheter för avyttring - avtal       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 957 -400 -267 -924 -657 -1 000 

Nettokostnad -1 957 -400 -267 -924 -657 -1 000 

Fastigheter för avyttring -
 försäljning 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -100 -67 -604 -537 -800 

Nettokostnad 0 -100 -67 -604 -537 -800 

Fastigheter för avyttring - rivning       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 801 -3 000 -2 000 -711 1 289 -2 200 

Nettokostnad -2 801 -3 000 -2 000 -711 1 289 -2 200 

Fastigheter för åtgärd   0    

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -38 -100 -67 0 67 100 

Nettokostnad -38 -100 -67 0 67 100 

Fastigheter för evakuering       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -9 891 -19 200 -12 800 -16 333 -3 533 -1 500 

Nettokostnad -9 891 -19 200 -12 800 -16 333 -3 533 -1 500 

Fastigheter sanering       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -569 -3 000 -2 000 -2 323 -323 0 

Nettokostnad -569 -3 000 -2 000 -2 323 -323 0 

Servering       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 587 -3 900 -2 600 -2 565 35 50 

Nettokostnad -2 587 -3 900 -2 600 -2 565 35 50 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 113 -742 0 742 0 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2024 

Budget 
2025 

Budget jan-
aug 2025 

Utfall jan-
aug 2025 

Avvikelse 
jan-aug 

2025 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad 0 -1 113 -742 0 742 0 

Totalt       

Intäkt 650 641 1 053 160 702 107 709 055 6 948 3 300 

Kostnad -735 508 -1 164 460 -776 308 -774 512 1 796 -13 800 

Nettokostnad -84 867 -111 300 -74 201 -65 457 8 744 -10 500 

6.2.1 Internhyressystemet 

Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara kostnaderna. Detta gäller totalt, men även för varje 
lokalgrupp. 

Internhyran för fastighetsobjekten delas in i två grupper efter hur de är fastställda, dels objekt med 
schablonhyra, dels objekt med bedömd självkostnad. 

Omräkningstalet för schablonhyran 2025 fastställdes av Kommunstyrelsen och uppgick till 4 procent. 

Hyran för objekt med schablonhyra består av schablonhyra, finansiering av grundbelopp för 
verksamheten Lediga disponibla ytor om 1 % och ev. tilläggshyror. 

Omräkningstalet för objekt med bedömd självkostnad, exklusive moduler och räddningstjänst, uppgick 
också till 4 procent. 

Verksamhetsfastigheter 

Resultat Tertial 1 

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse om 2,8 mnkr i förhållande till periodbudget. Den främsta 
orsaken till detta är att vissa kostnader, framför allt avseende el, ännu inte har periodiserats fullt ut, 
vilket förklarar 2,7 mnkr av det positiva utfallet för andra tertialet. Detta innebär att resultatet till viss 
del är av tillfällig karaktär och inte kan betraktas som en varaktig besparing. När de operiodiserade 
elkostnaderna belastar kommande perioder förväntas avvikelsen minska, vilket innebär att nuvarande 
resultat bör tolkas med försiktighet. Den ekonomiska utvecklingen under årets återstående månader 
kommer därför att vara starkt beroende av såväl faktiska elpriser som förbrukningsnivåer, vilket gör det 
nödvändigt med en noggrann uppföljning och kontinuerlig revidering av prognosen. 

Prognos för verksamheten 

Det prognostiserade resultatet för Verksamhetsfastigheter uppgår till ett underskott om cirka 10,7 
mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre konsumtionsavgifter samt ökade kapitalkostnader. 
Inom konsumtionsavgifterna är det framför allt elkostnaderna som driver kostnadsökningen, där den 
negativa avvikelsen i huvudsak kan hänföras till  ägda fastigheter. Dessa objekt är särskilt känsliga för 
variationer i energipriser och förbrukning, vilket innebär att kostnadsutvecklingen påverkas av 
klimatförhållandena under året. 

De högre kapitalkostnaderna kan till stor del kopplas till högre räntekostnadsnivå, vilket ytterligare 
bidrar till det negativa resultatet. Sammantaget innebär prognosen att Verksamhetsfastigheter står inför 
en ekonomiskt utmanande situation, där kostnadsökningarna riskerar att belasta helårsresultatet i 
betydande omfattning. Detta understryker behovet av fortsatt tät uppföljning för att i möjligaste mån 
begränsa det prognostiserade underskottet. 

6.2.2 Kommunbidragsfinansierad verksamhet 

Verksamheter som inte finansieras inom internhyressystemet utan av kommunbidrag är följande: 

• Nämnd; 

• Omsorgsboenden - SoL, LSS och Äldreomsorg; 
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• Strategiskt ägande; 

• Kulturfastigheter; 

• Fastigheter annan; 

• Fastigheter för avyttring - rivning och försäljning; 

• Fastigheter för evakuering; 

• Fastigheter för åtgärd; 

• Fastigheter för sanering; 

• Servering 

Strategiskt ägande 
Det prognostiserade resultatet för verksamheten är ett överskott om 1,5 mnkr. Det beror på högre 
externa intäkter, främst på Gässlösavägen 31 och Ålgården museum. 

Fastigheter annan 
Prognos för verksamheten är överskott om 1,1 mnkr vilket orsakas av högre externa intäkter för 
samtliga tre stycken objekt på Simonsland. 

SoL, LSS och Äldreomsorg 

Den sammanlagda prognosen för omsorgsboenden visar ett underskott om 7,5 mnkr. Underskottet 
förklaras i första hand av lägre intäkter, motsvarande cirka 2 mnkr, då budgeten bygger på antagandet 
om full uthyrning av samtliga lägenheter. I praktiken påverkas dock intäkterna av att beläggningsgraden 
varierar över tid och att verksamheten dessutom omfattas av politiskt beslutade hyrestak, vilket 
begränsar möjligheten att kompensera intäktsbortfallet genom höjda hyror. 

Utöver detta försämras resultatet ytterligare av något högre lokalkostnader än budgeterat, vilket 
förstärker underskottet. Sammantaget bidrar dessa faktorer till ett ekonomiskt läge där intäkterna inte 
fullt ut kan möta de fasta kostnaderna för verksamheten. 

Prognossäkerheten bedöms vara låg, särskilt inom äldreomsorgen, där omsättningen av lägenheter kan 
variera kraftigt beroende på förändringar i vårdbehov och demografiska faktorer. Detta innebär att det 
finns en risk för fortsatt instabilitet i intäktsflödena. 

Hyresskulder 
Inom verksamheterna finns ett flertal hyresgäster med hyresskulder. När en skuld uppstår förs en dialog 
med hyresgästen och/eller deras kontaktperson och en avbetalningsplan upprättas, eller ett kortare 
anstånd beviljas. Det är dock inte alltid det fungerar vilket medför att skulden till slut går till inkasso. I 
en "vanlig" lägenhet leder obetalda hyror, redan efter en vecka, till att hyresrätten kan anses förverkad. 
Nämnden driver dock aldrig ärenden inom omsorgsboenden till vräkning. 

I dialog med inkassobolaget fattas beslut om hur länge skulden ska ligga för indrivning. Maximalt kan 
en skuld ligga för indrivning i två år. Konsekvensen av ovanstående medför att skulder kommer att 
skrivas av. Detta sker i bokslutet och beloppet varierar mellan åren. 

Vid dödsfall görs en bedömning av dödsboets tillgångar och oftast görs en avskrivning innevarande år. 

6.2.3 Externfinansierad verksamhet 

Verksamheten omfattar fastigheter som inte inrymmer kommunal verksamhet men som bedöms ha 
strategisk betydelse för Borås Stad, exempelvis Rådhuset. Totalt ingår 19 fastigheter i denna kategori. 

Prognosen för verksamheten visar på ett överskott om cirka 1 mnkr. Överskottet förklaras 
huvudsakligen av högre intäkter än budgeterat för nästan samtliga fastigheter. Detta kan härledas till en 
stabil efterfrågan på lokalerna samt en mer gynnsam intäktsutveckling än beräknat vid årets början. 

Det positiva utfallet indikerar att de strategiskt viktiga fastigheterna inte enbart fyller en funktion ur 
stadsutvecklings- och kulturarvsperspektiv, utan även bidrar ekonomiskt till helheten genom att 
generera överskott. 
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7 Investeringar 

Sammanställning investeringsvolymer 

  Godkänd utgift Budget 2025 Utgift aug 2025 Avvikelse 
Totalprognos 

projektet 

Grundskola inklusive fritidshem 
och anpassad grundskola 

1 425 400 282 153 183 989 98 164 1 433 449 

Förskola 256 941 70 316 36 543 33 773 260 055 

Gymnasieskola, vuxenutbildning 
och anpassad gymnasieskola 

211 000 79 179 16 175 63 004 230 329 

Äldreomsorg 405 000 8 537 1 036 7 501 402 133 

Lokaler för daglig verksamhet, 
arbetsförberedande åtgärder 
mm 

- - -  - 

LSS-boenden 297 420 58 222 3 807 54 415 298 817 

Kultur och fritid 361 731 75 099 9 077 66 022 401 855 

Kontor- och personallokaler - - -  - 

Individ- och familjeomsorg - - -  - 

Övriga lokaler 5 000 4 843 1 100 3 743 3 933 

Mindre investeringar  132 000 63 144 68 856  

Summa 2 962 492 710 349 314 871 395 478 3 030 571 

7.1 Grundskola inklusive fritidshem och anpassad grundskola 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Särlaskolan ombyggnad 246 900 - 3 466 -3 466 3 466 271 262 4 

Erikslundskolan, om- 
och tillbyggnad 

350 000 200 318 138 251 62 067 174 780 325 000 3 

Tummarpskolan, om- 
och tillbyggnad 

280 000 63 997 7 731 56 266 46 027 245 000 3 

Fredrikborgskolan 326 500 - 20 307 -20 307 41 337 372 424 4 

Gula skolan, 
ombyggnad av 
idrottshall 

17 000 13 933 8 534 5 399 9 182 14 762 3 

Trandaredskolan 
ombyggnad 

205 000 3 905 5 698 -1 793 9 999 205 000 1 

Summa 1 425 400 282 153 183 987 98 166 284 791 1 433 448  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Särlaskolan ombyggnad 
Avvikelse pga. bl.a. att detaljprojekteringskostnaderna har överstigit budget samt att komplikationer har 
uppstått i rivningen samt i produktionen. PCB samt asbest har upptäckts i byggnadsdelar som har rivits. 
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Generellt har arbetsmoment krävt större mängd hantverkartimmar inom de flesta yrkeskategorier än 
kalkylerat. 
Projektets genomförandetid har varit i en tidsperiod då det rått stora allmänna prisökningar i branschen 
generellt, vilket missgynnat projektets ekonomi. 

Erikslundskolan, om- och tillbyggnad 
Avvikelse pga. att rivningsarbetena pågick under större delen av 2024 och att produktionsarbetena 
därmed inte kommer igång som först planerat. I investeringsbudget 2026 görs bedömningen att de 
förväntade kostnaderna för oförutsett (ÄTA-arbeten) inte faller ut vilket gör att slutprognosen för 
projektet kommer att sänkas. 

Tummarpskolan, om- och tillbyggnad 
I investeringsbudget 2026 görs bedömningen att de förväntade kostnaderna för oförutsett (ÄTA-
arbeten) inte faller ut vilket gör att slutprognosen för projektet kommer att sänkas. 

Fredrikborgskolan 
Avvikelsen beror på oklarheter med gränsdragningen mot omkringliggande fastighetsgräns, omtag och 
korrigeringar i projekteringen samt utökade kostnader av kontroll i projektets slutskede. Projektets 
genomförandetid har varit i en tidsperiod då det rått stora allmänna prisökningar i branschen generellt, 
vilket missgynnat projektets ekonomi. 

Gula skolan, ombyggnad av idrottshall  
Avvikelse pga. lägre inkomna anbud än budgeterat. 

Trandaredskolan ombyggnad 
Avvikelse pga. mer omfattande förstudie med hänsyn till projektets komplexitet. 

7.2 Förskola 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Stinebackens förskola 49 519 - 90 -90 90 49 620 4 

Strandkullens förskola 
(fd. Badstrandsvägens 
förskola) 

56 500 12 113 12 564 -451 12 574 56 961 3 

Äventyrets förskola (fd. 
Vinkelvägens förskola) 

62 922 - 557 -557 160 66 978 3 

Aplaredskolan, utökning 
förskola 

15 500 11 880 8 644 3 236 11 660 15 280 3 

Hässlegården 
utbyggnad kök 

16 000 14 175 11 935 2 240 12 885 14 716 3 

Junibackens förskola 
(fd. förskola övre Sjöbo) 

56 500 32 148 2 740 29 408 6 520 56 500 2 

Sjöbogården 
ombyggnad 

- - 13 -13 - - 1 

Summa 256 941 70 316 36 543 33 773 43 889 260 055  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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Analys 

Stinebackens förskola 
Avvikelse pga. att totalentreprenören har gått i konkurs och juridiska diskussioner pågår kring hur 
kvarstående besiktningsanmärkningar ska kostnadsföras. Detta är nu hanterat via försäkringsgarantin. 

Äventyrets förskola (fd. Vinkelvägens förskola) 
Avvikelse pga. bland annat omtag i projekteringen vilket har lett till ökade konsultkostnader, ökade 
ÄTA-kostnader exempelvis berg i marken, sprinklerbassäng samt störningar av ombyggnationen av 
Vinkelvägen vilket har lett till stillestånd i produktionen av förskolan. I projektet innefattas även 
återställningen av fotfotbollsplan där Trollevi förskola (vilka flyttade till Äventyrets förskola) var 
etablerad, vilket inte var budgeterat i projektet. I slutprognosen innefattas även kostnader för 
dagvattenavledande åtgärder, vilka hänför sig till omkringliggande naturområden. 

Hässlegården utbyggnad kök 
Avvikelse pga. lägre anbud än budgeterat samt få oförutsedda kostnader. 

Junibackens förskola (fd. förskola övre Sjöbo) 
Avvikelse pga. först senarelagd produktionsstart för anpassning mot befolkningsprognos samt även då 
verksamheten senare ändrade planlösningen vilket ledde till senarelagd projektering och 
produktionsstart. 

7.3 Gymnasieskola, vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Bäckängsgymnasiet 
campus 

155 000 66 387 6 253 60 134 26 598 177 000 3 

Sven Erikssongymnasiet 
utökade lokaler 

56 000 12 792 9 922 2 870 10 122 53 329 3 

Summa 211 000 79 179 16 175 63 004 36 720 230 329  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Bäckängsgymnasiet campus 
Avvikelse pga. att antagen entreprenör har försatts i konkurs, vilket har lett till att ny entreprenör har 
upphandlats och produktionsstarten har blivit senarelagd. Projektbudgeten är reviderad efter 
sammanställning av kostnader för projektomstart efter konkurs samt projektets ökade 
byggherrekostnader. 

Sven Erikssongymnasiet utökade lokaler 
Avvikelse pga. få oförutsedda kostnader samt lägre kostnader för index än budgeterat. 

7.4 Äldreomsorg 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 
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Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Kristinegränd vård- och 
omsorgsboende 

190 000 3 774 907 2 867 907 187 133 4 

Vård- och 
omsorgsboende 2 

215 000 4 763 129 4 634 816 215 000 1 

Summa 405 000 8 537 1 036 7 501 1 723 402 133  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Vård- och omsorgsboende 2 
Avvikelse pga. att projektstarten är senarelagd pga. utdraget detaljplanearbete. 

7.5 LSS-boenden 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Björkbo LSS 29 378 - 198 -198 448 30 787 3 

Rydsvägen LSS 25 242 - 52 -52 52 26 065 4 

Åsahagsvägens LSS 26 700 2 846 605 2 241 1 005 24 860 3 

Gårda LSS 27 000 14 324 - 14 324 - 27 000 1 

Hemmansgatan LSS (fd. 
Servicebostad LSS) 

50 000 4 715 124 4 591 124 50 000 1 

Moldegatan LSS (fd. 
Gruppbostad LSS E) 

27 500 12 970 1 658 11 312 2 888 28 500 3 

Hammarbyvägen LSS 
(fd. Gruppbostad LSS D) 

28 600 21 323 1 124 20 199 11 110 28 600 2 

Hyggesgatan LSS (fd. 
Gruppbostad LSS F) 

28 000 500 - 500 500 29 500 0 

Johannelundsgatan SoL 
(Gruppbostad SOL, A) 

55 000 1 544 46 1 498 49 53 505 4 

Summa 297 420 58 222 3 807 54 415 16 176 298 817  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Åsahagsvägens LSS 
Avvikelse pga. innehållna medel då entreprenören har försatts i konkurs och avräkning mot 
konkursboet pågår. Arbeten för att åtgärda besiktningsanmärkningar pågår. 
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Gårda LSS 
Avvikelse pga. att projektstarten är senarelagd pga. utdraget detaljplanearbete med tillkommande 
rivningsförbud på befintlig byggnad. Arbete med ny lokalisering har resulterat i en ny omlokalisering i 
Dalsjöfors till Hyacintvägen. 

Hemmansgatan LSS (fd. Servicebostad LSS)  
Avvikelse pga. att projektstarten är senarelagd pga. utdraget detaljplanearbete. 

Moldegatan LSS (fd. Servicebostad LSS)  
Avvikelse pga. av hinder i projektet av olika slag som lett till senarelagd produktionsstart. 

Hammarbyvägen LSS (fd. Gruppbostad LSS D) 
Avvikelse pga. av hinder i projektet av olika lag som lett till senarelagd produktionsstart. 

Johannelundsgatan SoL (Gruppbostad SOL A) 
Avvikelse pga. få oförutsedda kostnader. 

7.6 Kultur och fritid 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

Ny isyta Borås 120 000 - 49 -49 49 120 370 4 

Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 (tillgänglighet) 

25 000 900 173 727 173 24 273 4 

Kronängsparkens 
omklädningsbyggnad 

5 000 4 665 - 4 665 - 335 1 

Dalsjöbadet ombyggnad 94 000 3 864 381 3 483 5 127 137 600 2 

Borås ishall, 
modernisering 

- - 307 -307 707 986 1 

Borås ishall, 
modernisering - läktare 
för bortasupportrar 

6 500 6 371 3 535 2 836 6 371 6 500 1 

Boda Arena (fd. ny 
idrottshall Boda) 

82 750 49 311 3 123 46 188 26 984 82 750 3 

Bodavallen ombyggnad 14 000 7 988 - 7 988 - 14 000 2 

Brämhults IP 
tillbyggnad, etapp 2 

9 881 2 000 1 151 849 2 891 9 881 2 

Kulturhuset, entréhallen 4 600 - 358 -358 358 5 159 4 

Summa 361 731 75 099 9 077 66 022 42 660 401 854  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Kronängsparkens omklädningsbyggnad  
Projektet avbrutet efter verksamhetens inriktningsbeslut. 

Dalsjöbadet om- och tillbyggnad 
Avvikelse pga. mer omfattande förstudie och tidigarelagd projektering. 

Boda Arena (fd. ny idrottshall Boda) 
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Avvikelse pga. uppdatering av förstudien vilket har medfört senarelagd projektering och 
produktionsstart. 

Bodavallen ombyggnad 
Avvikelse pga. att projektet är pausat i väntan på besked från verksamheten. 

Kulturhuset, entréhallen 
Avvikelse pga. ökade konsultkostnader än budgeterat. 

7.7 Övriga lokaler 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 

2025 
Utgift aug 

2025 
Avvikelse 

2025 
Prognos 

2025 
Totalprogn

os projektet 
Projekt 
status 

MC-Bana 5 000 4 843 1 100 3 743 3 776 3 933 3 

Summa 5 000 4 843 1 100 3 743 3 776 3 933  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Projektering 

3: Investeringen pågår 

4: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.8 Mindre investeringar 

Tabell 

  Budget 2025 Utgift aug 2025 Avvikelse 2025 Prognos 2025 

Underhållsinvesteringar 79 000 40 335 38 665 77 000 

Underhållsinvesteringar 67 000 37 801 29 199 62 000 

Säkerhet 4 000 1 119 2 881 7 000 

Brandsäkerhet 7 000 1 179 5 821 7 000 

Tillgänglighet 1 000 236 764 1 000 

Energi- och miljöåtgärder 31 000 14 702 16 298 31 000 

Energibesparing 15 000 10 196 4 804 15 000 

Solenergi 10 000 1 635 8 365 8 000 

Miljöanpassning 1 000 504 496 1 000 

Laddinfrastruktur 5 000 2 367 2 633 7 000 

Hyresgästanpassning 18 000 7 516 10 484 16 000 

Hyresgästanpassning 13 000 4 781 8 219 12 000 

Hyresgästanpassning Gymnasie- o vuxenutbildning 4 000 2 735 1 265 4 000 

Etablering moduler 1 000 0 1 000 0 

IT-Investeringar i fastigheter 3 000 592 2 408 3 000 

Fiberinstallationer 1 000 121 879 1 000 

IT-investeringar 2 000 471 1 529 2 000 

Hyresgästanpassning externa fastigheter 1 000 0 1 000 1 000 

Summa 132 000 63 145 68 855 128 000 
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Analys 

Nämndens budget 2025 har en investeringsvolym om totalt 132 000 tkr fördelat på fjorton olika 
investeringskategorier. Åtgärder för Underhållsinvesteringar uppgår till 67 000 tkr och står för 51 
procent av utgiftsbudgeten för Mindre Investeringar. Åtgärderna är ettåriga och är planerade att utföras 
inom perioden. 

Underhållsinvesteringar 
Underhåll av balkonger på Sjöboklint hinner inte bli utfört 2025. Därav sänkt prognos med 
4 000 tkr. Övriga planerade underhållsinvesteringar följer i dagsläget tidsplanen. 

Energibesparing inklusive belysning 
19 stycken större energibesparande åtgärder har planerats att genomföras 2025. 

Sjöboklint är ett belysningsprojekt som kommer att löpa över tre år. Budget för 2025 uppgår till 
1 250 tkr. Total kostnad för projektet budgeteras till 4 500 tkr. 

Det planerade belysningsprojektet i Fullmäktigehuset kommer inte genomföras 2025. Anledningen är 
att projektet utökats och därmed komplexiteten samt många intressenter. Redan etablerad entreprenad 
kan utnyttjas och genom att skjuta upp projektet minimeras störningar hos verksamheterna. En kalkyl 
som motsvarar 6 000 tkr finns framtagen. Att projektet förskjuts gjorde att projektet avseende 
Bäckängsgymnasiet som tidigare planerats att genomföras 2026 kan starta redan i år. 

Solenergi 
Installation av solcellsanläggningar har genomförts i hög takt de senaste åren. I dagsläget återstår 
installationer på tak där det krävs omfattande åtgärder avseende hållfasthet och bärförmåga. Då detta är 
en begränsning för ytterligare installationer har 2 000 tkr flyttats från Solenergi till investeringskategorin 
Laddinsfrastruktur. 

Laddinfrastruktur 
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att genomföra fler projekt än planerat 2025. 2 000 tkr 
har därför överförts från investeringskategorin Solenergi. 

  

7.9 Energi 

Solenergi 
Den inventering av tak som genomförts har visat att flera av våra tak är i sämre skick än väntat. Det 
gäller framförallt bristande bärighet och tätskikt som behöver bytas. Detta medför att den planerade 
installationen av solceller inte kommer att kunna genomföras. I dagsläget är ca 60 procent av de objekt 
som har nödvändiga förutsättningar för installation inventerade. 

Under året kommer 8 st nya solcellsanläggningar vara installerade och delvis driftsatta. Detta gäller 
bland annat anläggningar på Liljeberget förskola, Serenadgatan LSS, Våglängdsgatan 153, 
Brandstationen, Erikslundskolan och Almåsgymnasiet. Projektet avseende Engelbrektskolan kommer 
troligtvis att löpa över till 2026. 

Belysning 
10 stycken belysningsprojekt planeras under året. I dagsläget är projekten genomförda på 
Fjärdingskolan, Torkarpsbergs förskola, Kärnhuset, Byttorpsklint och Brandstationen. De tre större 
belysningsprojekt som planerats löper enligt plan. Projekten genomförs på Sjöboklint, Byttorpsklint och 
Viskaforshallen. Projektet i Fullmäktigehuset som planerats att genomföras 2025 kommer att starta 
2026. Anledningen är att kostnader har ökat, hög komplexitet och många intressenter. 

Laddinfrastruktur 
26 stycken laddinfrastrukturprojekt är planerade 2025 vilket motsvarar 102 stycken nya laddpunkter. 
Färdigställda projekt är på bland annat Ridhuset, Engelbrektskolan, Kronängs IP, Kulturhuset, 
Liljebergets förskola och Fullmäktighehuset. 
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Bedömningen är att det finns goda möjligheter att genomföra fler projekt än vad som planerats 2025. 

  

7.10 Förhyrningar 

Objekt Årshyra, tkr Avtalsperiod 

 Fabriksgatan 11 - Kontor för IFON   245   2025-07-01--2030-03-31  

 Sörmarksgatan 199 - GVUN   507   2025-12-01--2030-12-31  

   

   

   

   

Beskrivning 

Förändringar som ej var med i budget 2025 

Nyförhyrning med adress Fabriksgatan 11 för Individ- och familjeomsorgsnämden (IFON) 

Nyförhyrning med adress Sörmarksgatan 199 för Gymnasie- vuxenutbildningsnämdnen (GVUN) 
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Svar på remiss: Revidering av Borås Stads styr- och 

ledningssystem  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen. 

Sammanfattning 

För att hantera ett tidigareläggande av budgetprocessen krävs att ett arbete 

tillsammans med ekonomistyrning genomförs där de nya förutsättningarna 

hanteras och beslut om arbetssätt fattas. Nedan presenteras några av de 

konsekvenser ett tidigareläggande innebär. 

 

För att kunna presentera ett förslag till Kommunstyrelsen avseende 

hyresuppräkning startar arbetet med att ta fram nämndens planeringsunderlag 

redan i februari och nämndbeslut om förslaget fattas i maj. Dialog med 

nämnderna genomförs i början av juni och utskick av 

förvaltningsspecifikationerna görs efter det att dialogerna slutförts. 

 

Redan idag bygger stora delar av den procentuella kostnadsuppräkningen, av 

bland annat konsumtionsavgifter, på bedömningar utifrån ett osäkert underlag. 

I budget 2026 uppgår konsumtionsavgifterna till ca 125 000 tkr. 

Uppräkningsfaktorerna har således en mycket stor påverkan på dessa avgifter. 

Om processen tidigareläggs med två månader innebär det att beslut om 

uppräkningsfaktorer måste tas redan i januari vilket gör att underlaget blir än 

mer osäkert.  

 

Beslut om internräntan är ytterligare en faktor som måste beaktas. I budget 

2026 uppgår kapitalkostnaderna till drygt 361 000 tkr vilket är en ökning om 

57 000 tkr jämfört med 2025. Av dessa orsakade den höjda internräntan om 

0,25 procentenheter en kostnadsökning om 14 000 tkr. Om nämnden ska få rätt 

förutsättningar för att ta fram förslag på hyresuppräkning och ett realistiskt 

planeringsunderlag krävs således att beslut om internräntan meddelas i februari. 

 

Beräkning av KPI och inflation är ytterligare två faktorer som påverkas om 

processen tidigareläggs. Tertialuppföljning 1 som är ett viktigt underlag i arbetet 

kommer inte att vara genomförd då budgetarbetet pågår under samma period. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Lokalförsörjningsnämnden att ett 

tidigareläggande av budgetprocessen får mycket stora konsekvenser avseende 

framtagandet av nämndens planeringsunderlag. Större osäkerhet i de underlag 

som ligger till grund för planeringsunderlaget riskerar att påverka nämndens 

resultat negativt. 

 

Om ovanstående osäkerheter är acceptabla är processen genomförbar.  

Beslutsunderlag 

Remissversion Riktlinjer för styrning och ledning  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Borås Stads
styrdokument

Planerande
program – vägval, verksamheter och metoder i riktning för att nå målen i Borås
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2025-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dnr: KS 2025-00372
Dokumentet gäller till och med: 2029
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i Riktlinjerna

Globala målen
Detta styrdokument bidrar till följande globala mål:

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.globalamalen.se
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1 Inledning
Alla som arbetar och verkar i Borås Stad har ett gemensamt syfte; att underlätta och förbättra 
för människor varje dag. Borås Stad är till för alla som bor, verkar och möts i kommunen.

Riktlinjerna är ett stöd för att styra kommunkoncernens verksamhet i gemensam riktning 
och genomföra den politik som fastställs av kommunfullmäktige. Riktlinjerna beskriver hur 
Borås Stad planerar, genomför och följer upp verksamheterna. De är en del av den totala 
styrningen i Borås Stad. Lagar, föreskrifter, nationella och övriga styrande dokument utgör 
också en del av styrningen.

Visionen om framtidens Borås pekar ut den gemensamma riktningen på lång sikt. Visionen 
är på så vis central för styrningen av kommunkoncernens verksamhet.

Styrningen får genomslag och effekt när alla tillämpar den i vardagen. Förtroendevalda och 
chefer ansvarar för att visa vägen genom att agera enligt Borås Stads riktlinjer för styrning 
och ledning.
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2 Styrprinciper

2.1 Helhet före delar
Alla som har ansvar för någon del av Borås Stads verksamhet ska ta hänsyn till ett helhetsperspektiv 
i sin styrning. Det innebär att kommunkoncernen ska samverka mot ett gemensamt syfte  
och bidra till Borås Stads samlade verksamhetsresultat.

2.2 Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker
Fokus på väsentligheter innebär att koncentrera sig på betydelsefulla aspekter som har inverkan 
på verksamhetens framgång. Att ha uppmärksamhet på risker innebär att vara medveten om 
och hantera risker som kan påverka verksamheten negativt. Riskhantering är en kontinuerlig 
process för att bedöma sannolikheten och konsekvenserna av olika risker i syfte att minimera 
deras påverkan.

2.3 Långsiktighet i agerandet
Långsiktighet i agerandet innebär planering för framtiden i syfte att uppnå hållbar utveckling 
och stabilitet över tid. Genom att fokusera på nedanstående områden kan verksamheten 
förberedas för framtiden.

Strategisk planering
Med strategisk planering går det att styra beslut och investeringar på ett sätt som gynnar både 
nuvarande och framtida generationer.

Ekonomisk planering
Med långsiktig ekonomisk planering går det att hantera framtida utmaningar och investeringar. 
Detta inkluderar att göra prognoser för intäkter och kostnader, samt att planera för underhåll 
och utveckling av infrastruktur.

Hållbarhet
Att arbeta för ett hållbart Borås, ekonomiskt, ekologisk och socialt innebär att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Riskhantering
Att identifiera och hantera risker är en viktig del av långsiktigt agerande. Borås Stad måste 
vara förberedd på att hantera ekonomiska osäkerheter, klimatpåverkan och omvärldsfaktorer.
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2.4 Öppenhet, dialog och samverkan
Öppenhet, dialog och samverkan är centrala principer för att bidra till en demokratisk och 
transparent verksamhet.

Öppenhet
Öppenhet innebär att kommunkoncernen är transparent i beslutsprocesser genom att 
tillhandahålla information på ett tillgängligt sätt, att vara tydlig med hur beslut fattas och 
vilka faktorer som påverkar dem. Öppenhet bidrar till att skapa förtroende och tillit mellan 
kommunen och dess invånare.

Dialog
Dialog är ett strukturerat samtal i syfte att uppnå förståelse, lärande och acceptans kring  
olika frågor. Det kan innebära att genomföra dialoger inom organisationen mellan olika roller, 
på olika nivåer och med invånare och andra samhällsaktörer.

Samverkan
Samverkan som princip innebär att samarbeta med olika aktörer inom och utanför 
kommunkoncernen för att uppnå gemensam riktning. Det kan handla om att dela resurser, 
kunskap och erfarenheter för att hantera olika frågor och skapa mervärde för samhället.  
En effektiv samverkan kräver tydliga roller och en gemensam förståelse för det som ska uppnås.

2.5 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att hantera begränsade resurser och inte äventyra finansiering 
av kommande generationers välfärd. Det ställer krav på att resurserna i verksamheten används 
till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt på kort och lång sikt. Kommunen ska definiera 
finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

3 Borås Stads uppdrag
Kommuners övergripande syfte finns beskrivet i Regeringsformen. Det kommunala uppdraget 
utgår från de ramar som riksdag och regering beslutar, men kommuner har också rätt till 
självstyre. Det kommunala självstyret handlar om både frihet och ansvar. Friheten att fatta 
självständiga beslut som gagnar invånarna och ansvaret att utveckla ett väl fungerande samhälle. 
Det kommunala självstyret är en princip som är fastlagd i regeringsformen och kommunallagen. 
Självstyret utövas av beslutande politik som utses genom allmänna val och företräder den 
lokala befolkningen. Det innebär att invånare har nära till besluten och att verksamheten 
kan anpassas utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov.

Borås Stads syfte är att varje dag underlätta och förbättra för människor som bor, verkar 
och möts i Borås. Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och 
demokratiaktör samt arbetsgivare. Uppdragen samvarierar med varandra för att gemensamt 
bidra till effekter för Borås invånare och samhället på kort och lång sikt.
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Figur 1. Borås Stads uppdrag som välfärdsaktör, samhällsutvecklare och demokratiaktör samt 
arbetsgivare.

Uppdraget som välfärdsaktör
Uppdraget som välfärdsaktör avser det kommunala ansvaret för samhällsservice till invånarna. 
Kommunen är skyldig att bedriva viss verksamhet enligt lag exempelvis äldreomsorg, skola, 
hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering. Kommunen tillhandahåller också 
verksamhet som inte är reglerad via lag, som en del i det kommunala självstyret, som beslutas av 
folkvalda politiker. Det kan exempelvis handla om att erbjuda kommuninvånarna idrottsplatser, 
badhus och kulturevenemang.

Uppdraget som samhällsutvecklare och demokratiaktör
Uppdraget som samhällsutvecklare och demokratiaktör utgår från de grundläggande principerna 
för demokratin såsom att den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Uppdraget innebär ett delat 
ansvar för komplexa samhällsfrågor där värdet skapas i interaktion mellan olika aktörer, 
som exempelvis i arbetet med hållbarhet. Det innebär också att samspela med invånare och 
civilsamhälle, för att tillsammans med dem och andra parter bidra till samhällsutveckling.

Uppdraget som arbetsgivare
Uppdraget som arbetsgivare innebär ett ansvar för att leda, organisera och utveckla den personal 
som arbetar i kommunkoncernen. Borås Stad tar till vara kunnandet och kapaciteten hos alla 
som arbetar i organisationen och ger förutsättningar för att lösa vardagens arbetssituationer 
på nya sätt. Uppdraget innebär också att kompetensförsörja verksamheterna för att verkställa 
kommunens mångskiftande och samhällsviktiga uppgifter och lösa uppdraget som välfärdsaktör, 
samhällsutvecklare och demokratiaktör.
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4 Styrning av det kommunala uppdraget
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Kommunfullmäktiges ansvar är 
att styra kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och 
annan statlig styrning. Reglementen, bolagsordning, ägardirektiv och Kommunfullmäktiges 
fokusområden är några av de verktyg som används för att styra Borås Stads nämnder och 
styrelser i riktning mot Visionen om framtidens Borås.

Nedan illustreras Borås Stads styrning.

K
om

m
un

fu
llm

äk
ti

ge
 b

es
lu

ta
r
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styr  elsen 
beslutar.

Visionen om framtidens Borås
Kommunkoncernens gemensamma vision

Grunduppdraget
Lagar, föreskrifter,  

reglementen, bolagsordning, 
ärgardirektiv

KF:s fokusområden
Strategiska mål för  
mandatperioden

Uppdrag från KF
Direkta uppdrag i  

samband med budget  
eller löpande under året

Ekonomiska ramar och förutsättningar
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för nämnderna

Gemensamma styrdokument
Planer, program, policys och riktlinjer

Uppdrag och styrdokument från nämnd och bolagsstyrelse
Uppdrag och styrdokument formulerade av nämnden  

till förvaltningen, från styrelsen till bolagen

Figur 2. Borås Stads styrning.

4.1 Visionen om framtidens Borås
Visionen anger stadens långsiktiga riktning för kommunkoncernen. Den utgår från ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och beskriver ett framtida önskat 
läge för alla som bor, verkar och möts i kommunen i Borås. Det är ett gemensamt ansvar att 
kommunkoncernens verksamhet rör sig i riktning mot visionen.

4.2 Kommunfullmäktiges fokusområden
Kommunfullmäktiges fokusområden är strategiska mål för staden och beskriver de effekter 
och resultat som kommunfullmäktige vill uppnå under en mandatperiod. Fokusområdena 
utgår från den politiska viljeinriktningen och är en del i att styra organisationen och utveckla 
kommunen i riktning mot visionen. Till varje fokusområde anges strategiska inriktningar för 
vad som är prioriterat för det politiska styret under mandatperioden. Fokusområdena gäller 
för kommunkoncernen.

4.3 Grunduppdrag
Grunduppdraget beskriver varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Uppdraget 
omfattar både statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen omfattas av lagar, 
förordningar och föreskrifter och nationella styrdokument, bland annat speciallagar för olika 
områden såsom Socialtjänstlagen, Skollagen och Plan- och bygglagen. Den kommunala styrningen 
utgår från reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv som beskriver uppdraget för varje 
nämnd och bolag.
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4.4 Uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige kan formulera direkta uppdrag till nämnder och styrelser, i samband 
med beslut om årsplan och budget eller löpande under året. I uppdraget ska framgå:

•	 vad uppdraget syftar till

•	 vad som konkret ska uppnås

•	 när uppdraget ska slutredovisas

Uppdragen följs upp och redovisas i ordinarie uppföljningsprocess genom delårsrapport och 
årsredovisning.

4.5 Uppdrag och styrdokument från nämnd och 
bolagsstyrelse
Nämnder och bolagsstyrelser kan formulera direkta uppdrag till verksamheten och även 
besluta om styrdokument för den egna verksamheten. Vad som ska framgå i uppdraget, se 
rubriken ovan. Nämnder och bolagsstyrelser bestämmer hur uppdrag och styrdokument följs 
upp och redovisas.

4.6 Gemensamma styrdokument
Borås Stads gemensamma styrdokument har betydelse för flera nämnder och bolag, är beslutade 
av Kommunfullmäktige och har en mer långsiktig övergripande styrning. Vad som gäller för 
styrdokument i Borås Stad beskrivs i riktlinjer för styrdokument.

4.7 Ekonomiska ramar och förutsättningar
Ekonomiska ramar och förutsättningar ligger till grund för nämndernas planering för kommande 
års verksamhet. Kommunstyrelsen tar beslut om preliminära ramar och förutsättningar i 
maj.1 I november fastställer Kommunfullmäktige det finansiella utrymmet för kommunen 
och nämndernas ekonomiska tilldelning i samband med att Borås Stads årsplan och budget 
antas. Vid valår kan beslut tas i december. Nämnderna beslutar sedan själva över den interna 
fördelningen av resurser.

5 Roller och ansvar
5.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och har uppdraget att styra 
och besluta om alla principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige beslutar bland annat 
om kommunens organisation, ansvar och uppgiftsfördelning, vision, fokusområden och 
inriktningar, ekonomi och redovisning samt ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

5.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnder, bolag och samarbetsorgan 
och se till att beslut av Kommunfullmäktige efterlevs och genomförs.

1 Observera att beslut om preliminära ramar och förutsättningar tidigarelagts till maj.
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Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att systematiskt följa utvecklingen inom nämnder  
och kommunala bolag, verksamheter med avtalssamverkan och i kommunalförbund där kommunen 
är medlem, den så kallade uppsiktsplikten. Genom att hålla uppsikt över verksamheterna kan 
kommunstyrelsen uppmärksamma svagheter, brister och felaktigheter.

Kommunstyrelsen bereder också ärenden till Kommunfullmäktige och ansvarar för att upprätta 
förslag på ekonomisk ram och förutsättningar samt förslag på årsplan och budget.

5.3 Nämnderna
Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt reglementen, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges fokusområden, inriktningar 
och beslut i övrigt. Nämnderna planerar och följer upp verksamheten och ska se till att den 
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

5.4 Bolagsstyrelser
Bolagsstyrelser har ansvar för att organisera verksamhet enligt bolagsordning, ägardirektiv och 
enligt Kommunfullmäktiges beslut i övrigt. Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har 
således en annan rättslig grund än övrig kommunal verksamhet. Kommunallagen reglerar dock 
att Kommunfullmäktige ska styra bolagets inriktning och utse dess styrelse. Kommunfullmäktige 
ska även godkänna den bolagsordning som reglerar aktiebolagens verksamhetsinriktning, 
samt ges möjlighet att ta ställning till frågor av större vikt. Offentlighetsprincipen gäller även 
för majoritetsägda kommunala bolag.

5.5 Stadsrevisionen
Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av Kommunstyrelsen, 
nämndernas och bolagens verksamhet. Stadsrevisionen granskar också att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, alltså om 
verksamheterna är ändamålsenliga och effektiva.

5.6 Kommunalförbund
Ett kommunalförbund är en samverkansform för flera kommuner och regioner. Kommunalförbund 
styrs av respektive förbundsordning. Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar 
kommunen hantering av specificerade kommunala angelägenheter till kommunalförbundet.



11

  
Borås Stad  |  Riktlinjer 

Riktlinjer för styrning och ledning

6 Planera och följa upp verksamhet och 
ekonomi
Planeringen och uppföljningen ska vara systematisk. Verksamheten ska utgå från planering, 
genomförande, uppföljning, analys och förbättring. Det omfattar samtliga organisatoriska nivåer 
och all verksamhet. Syftet är att ge goda förutsättningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter.

6.1 Borås Stads planeringsprocess
Kommunens övergripande planering styrs främst av Borås Stads årsplan och budget som anger 
politiska prioriteringar för det kommande året med förutsättningar, ekonomiska ramar och 
målsättningar för verksamheten. I årshjulet nedan illustreras planeringsprocessen.

Figur 3. Årshjul för Borås Stads planeringsprocess.

Förplanering utifrån trend- och omvärldsanalys
Borås Stads planeringsprocess inleds med en förplanering utifrån Borås Stads trend- och 
omvärldsanalys som beskriver nuläge och framtida utmaningar, risker och möjligheter på kort 
och lång sikt. Faktaunderlag presenteras för förtroendevalda och koncernledning i början av 
året i syfte att skapa förutsättning inför den fortsatta planeringsprocessen.

Uppdrags- och ägardialoger
Uppdrags- och ägardialoger är en del i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och sker mellan 
Kommunstyrelsen och nämnders samt bolagsstyrelsers presidier. Dialogerna innefattas bland 
annat av uppföljning av hur nämnderna och bolagen klarat sitt grunduppdrag, arbetat med 
Kommunfullmäktiges fokusområden och andra uppdrag. Det förs också en dialog om nuläge, 
framtida möjligheter, utmaningar och risker.

Kommunfullmäktiges planerings- och budgetdagar
Planerings- och budgetdagar är en del i beredningen inför kommande årsplan och budget. 
Nämnderna presenterar resultat, möjligheter, utmaningar och risker för kommande år  
för Kommunfullmäktige.
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Ekonomiska ramar och förutsättningar
Kommunstyrelsen tar beslut om preliminära ramar och förutsättningar i maj. I rambeslutet 
ska det framgå vilka ramförändringar som gjorts baserat på analys av tidigare utfall, kända 
intäktsanpassningar, demografiska och verksamhetsmässiga omställningar.

Nämndernas planeringsunderlag
Utifrån ekonomiska ramar och förutsättningar tar nämnder fram planeringsunderlag som 
ligger till grund för Borås Stads årsplan och budget för kommande år. Planeringsunderlagen ska 
innefatta en preliminär planering av nämndens verksamhet, ekonomiska förutsättningar och 
investeringar för kommande år. De ska beskriva hur grunduppdraget ska genomföras och på 
vilket sätt nämnden ska bidra till att Kommunfullmäktiges fokusområden och inriktningar nås. 
Planeringsunderlagen beslutas i nämnd för att vidare behandlas i Kommunstyrelsen.

Bolagens årsplan och budget
Bolaget tar fram en plan för ekonomin och verksamheten för kommande år samt ett ekonomiskt 
handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Årsplan och budget beslutas av bolagsstyrelsen 
för att vidare behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Borås Stads årsplan och budget
Borås Stads årsplan och budget är Kommunfullmäktiges verktyg för att styra den kommunala 
verksamheten. Årsplan och budget ska utformas och kopplas till nämnders verksamhet samt 
utgöra en grund för styrning, planering och uppföljning. Kommunstyrelsen tar fram förslag 
på årsplan och budget utifrån underlag som samlats in under året. Förslaget behandlas i 
Kommunstyrelsen i oktober och beslutas i Kommunfullmäktige i november. Vid valår kan 
beslut tas i december.

Nämndernas årsplan och budget
Efter att Kommunfullmäktige tagit beslut om Borås Stads årsplan och budget ansvarar nämnderna 
för att färdigställa sina planeringsunderlag och tar fram en årsplan och budget för nämnden. 
Årsplan och budget beslutas av nämnden för att vidare rapporteras till Kommunstyrelsen.

Bolagsdagen
Bolagsdagen är ett tillfälle där kommunala bolagens årsstämmor hålls för verksamhetsåret 
med fokus på bolagens verksamhet, ekonomi, möjligheter och utmaningar i syfte att bevilja 
ansvarsfrihet.
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6.2 Borås Stads uppföljningsprocess
Kommunfullmäktige följer upp Borås Stads årsplan och budget vid tre tillfällen under året. 
Det ska finnas en koppling mellan årsplan och budget, delårsrapport och årsredovisning.

Det åligger nämnder och bolagsstyrelser att följa upp och rapportera det pågående årets 
verksamhet till Kommunstyrelsen genom tertial ett (uppföljning till och med april) och tertial 
två (uppföljning till och med augusti), samt årsredovisningen som är en slutlig redovisning av 
helåret. Nämnder kan även genomföra månadsuppföljningar.

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa ett samlat verksamhetsresultat för 
kommunkoncernen genom Borås Stads delårsrapporter och årsredovisning. Under året 
genomförs även andra uppföljningar. Det kan vara analyser av nationella undersökningar, 
lokala brukarundersökningar, uppföljning av gemensamma styrdokument och lagstadgade 
uppföljningar.

I årshjulet nedan illustreras uppföljningsprocessen.

Figur 4. Årshjul för Borås Stads uppföljningsprocess.

Tiodagarsuppföljning
Tiodagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från Stadsledningskansliet och fokuserar på 
avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast tio dagar 
in på ny månad. (Gäller för februari, mars, maj, juli, sep, okt och nov).

Tertialuppföljningar
Tertialuppföljningar innebär uppföljning av nämndernas och bolagens verksamhet och ekonomi 
av innevarande år till och med april och till och med augusti. Uppföljningarna är en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Tertialrapporter beslutas av nämnder och bolagsstyrelser 
för att vidare behandlas i Kommunstyrelsen och godkännas i Kommunfullmäktige.

Borås Stads delårsrapporter
Nämndernas och bolagens tertialuppföljningar ligger till grund för Borås Stads delårsrapporter. 
Det ska vara fokus på Borås Stads samlade verksamhetsresultat per april och per augusti.



14

  
Borås Stad  |  Riktlinjer 

Riktlinjer för styrning och ledning

Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndernas rapport och analys av sin verksamhet och ekonomi. 
Nämnderna bestämmer själva frekvensen. Vid befarade avvikelser ska nämnderna redovisa 
en åtgärdsplan. Åtgärdsplaner delges Kommunstyrelsen.

Bolagsstyrningsrapport
I bolagsstyrningsrapporten ska bolagen redovisa verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter 
som anges i bolagsordningen och i kompletterande ägardirektiv till stöd för Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Bolagsstyrningsrapporten ska godkännas av respektive bolagsstyrelse, innan 
den överlämnas till Kommunstyrelsen.

Nämndernas och bolagens årsredovisning
Utgångspunkten är att respektive nämnd och bolag är redovisningsskyldig inför Kommun-
fullmäktige. I årsredovisningen ska det framgå hur nämnderna och bolagen har arbetat med 
sitt grunduppdrag, vilka resultat och effekter arbetet lett till, hur nämnden bidragit till att 
uppnå kommunfullmäktiges fokusområden och dess inriktningar, hur de genomfört uppdrag 
från kommunfullmäktige samt hur resurser använts. Årsredovisningarna blir tillsammans med 
en analys av nämndernas och bolagens rapportering underlag för Borås Stads årsredovisning. 
Nämnderna och bolagsstyrelserna beslutar om sina årsredovisningar.

Borås Stads årsredovisning
Årsredovisningen syftar till att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt 
över kommunkoncernens finansiella ställning och utveckling. Årsredovisningen ska ge en 
överblick över hur kommunen har använt sina resurser under det gångna året samt huruvida 
kommunen har uppfyllt sina ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Årsredovisningen ska:

•	 tillsammans med nämndernas och bolagens årsredovisningar och revisionsberättelser 
ligga till grund för fullmäktiges prövning av ansvar för det gångna årets förvaltning.

•	 ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunkoncernens samlade finansiella 
ställning och utveckling.

•	 ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

Borås Stads årsredovisning behandlas först i Kommunstyrelsen för att vidare godkännas  
i Kommunfullmäktige.
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Omfördelning av investeringsmedel från solenergi till 

laddinfrastruktur 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att omfördela 2 000 tkr från 

investeringskategorin solenergi till kategorin laddinfrastruktur.  

Sammanfattning  

Installation av solcellsanläggningar har genomförts i hög takt de senaste åren. I 

dagsläget återstår installationer på tak där det krävs omfattande åtgärder 

avseende hållfasthet och bärförmåga. Då detta är en begränsning för ytterligare 

installationer föreslår förvaltningen att 2 000 tkr omfördelas från Solenergi till 

investeringskategorin laddinfrastruktur. 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Anslagsframställan Moldegatan LSS  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Moldegatan LSS,  

kv. Silverpoppeln 2.      

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har framställt sitt behov om en ny gruppbostad LSS 

med totalt 6 lägenheter inkl. personalutrymmen på fastigheten Silverpoppeln 2.  

Projektet omfattar en nybyggnation i två plan med tillhörande 

komplementbyggnader, om 1 008 m2 BTA.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2025 och har en 

projektbudget om 27 500 000 kronor. Projektets budget är reviderad till 

28 500 000 kronor baserat på inkomna anbud. 

Byggstart preliminärt december 2025 med inflyttning preliminär mars 2027.  

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om nybyggnad av gruppbostad LSS. En lokalisering 

av en fastighet på Moldegatan har beslutats och projektet bedöms kunna 

genomföras inom befintlig detaljplan för Silverpoppeln 2. 

Förstudiekonto öppnades 2024-11-12.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2025-02-17 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2025-03-24.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2025 med en 

projektbudget om 27 500 000 kr, vilken i Lokalförsörjningsnämndens förslag 

till investeringsbudget 2026 reviderats till 28 500 000 kr. 
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Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

projekteringen gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad fastighet på Moldegatan, Göta. Lokalerna är utförda 

med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning av 

gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i 

Borås Stad) som riktlinje. Boendet består av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 1 008 m2 BTA. Boendet 

är utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej 

stora funktionsnedsättningar). Boendet kommer att uppföras i två våningar och 

boenden kommer även att få egna entréer utifrån. Byggnaden ska P-märkas och 

uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solcellsanläggning på 90 m2 

upprättas på taket och genererar ca. 18,9 kW.  

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som har bristande lägenhetsstandard 

och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter.  

Tidplan 

Byggstart preliminärt december 2025 med inflyttning preliminärt mars 2027.  

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 28 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 28 274 kronor. 

Projektet bedöms uppfylla kriterierna för Borås Stads klassificering av gröna 

byggnader och energieffektivisering inom ramverket för gröna obligationer. 

Byggentreprenad                 20 485 100 kr             

Markentreprenad                3 408 900 kr             

Projektering                 1 463 000 kr             

Kontroll och besiktning                430 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 278 000 kr  

Oförutsett  1 435 000 kr  

Bygg- och projektledning 1 000 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  28 500 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2025 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 2,5%) av 
investeringen 1 705 096 kr Ny eller tillägg för nybyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 489 678 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN -533 731 kr Avser inhyrd lokal 
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Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 1 641 043 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2025 Förklaring 

Ny schablonhyra SOF 979 566 kr  

Avgående schablonhyra SOF       -205 632 kr Avser inhyrd lokal 

Hyrestillägg av investeringen                   0 kr  

Hyra lägenheter inkl. el 452 880 kr  

Total intäkt/hyra 1 226 814 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2025  

Totalhyra 979 566 kr  

Befintlig schablonhyra  0 kr  

Avgående hyra - 205 632 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  773 934 kr  

 

Beslutsunderlag 

1. A-ritningar  

2. Budgetsammanställning  

3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se  

 

 

 

Helene Sandberg  

Ordförande 

Anders Waldau  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SON.diarium@boras.se
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- -

L MARELD

SKALA 1:50 (A1-format)

0 1 2 3 4 5

METER

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

KOMPLEMENTBYGGNADER

A-40-0-001

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:50

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS B OCH C

PLANER, SEKTIONER OCH FASADER

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

FÖRKLARINGAR
ENLIGT RITNINGAR A-40-1-100,
A-40-2-001 OCH A-40-3-001.HUS C - FÖRRÅD

FASAD MOT NORR FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT SÖDER FASAD MOT ÖSTER

SEKTION E-E

PLAN - HUS C

FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDERFASAD MOT VÄSTER

HUS B - MILJÖHUS

FASAD MOT ÖSTER

SEKTION D-D

PLAN - HUS B

TAKPLAN - HUS CTAKPLAN - HUS B

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN





A
A

G

L

K/F M

HMS

ST

L

122
RUM
29 m²

124
WC/D
8 m²

123
SOVRUM
14 m²

G L

L

ST

HMS

K/F

M

109
SOVRUM
13 m²

110
WC/D
8 m²

108
RUM
30 m²

G L

L

ST

HMS

K/F

M

112
SOVRUM
13 m²

113
WC/D
8 m²

111
RUM
29 m²

G

L

K/FM

HMS

ST

L

105
RUM
29 m²

107
WC/D
8 m²

106
SOVRUM
14 m²

103
KONTOR
15 m² 101

ENTRÉ
7 m²

102
ENTRÉHALL
29 m²

130
UC
11 m²

126
SOVRUM
13 m²

125
RUM
30 m²

118
WC
2 m²

121
ELRUM
6 m²

120
KÖK ALLRUM
32 m²

119
ALLRUM
25 m²

115
SOVRUM
13 m²

116
WC/D
8 m²

114
RUM
29 m²

B
B

CC

HISS

SI
TT

BÄ
NK

117
STÄD
2 m²

UTEPLATSUTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

UTEPLATS

BF
T

127
WC/D
8 m²

UTEPLATS UTEPLATS

LLL

HMS

K/F

AK

AK

AK

AK

33000

16
70

0

AK

AK

STR STR

STRSTR STRSTR

MARKIS

STR STR

G L

L G

VUK

L

ST

HMS

K/F

VUK

104
KORRIDOR
76 m²

SPALJÉ ENL. L SPALJÉ ENL. L SPALJÉ ENL. L

TM

L L

TM

L

L

TM

L

TM

L

TM

TM

HK

TKM

HS

HS

HF

DM

FG +138,900

SPALJÉ ENL. L SPALJÉ ENL. L

SPALJÉ ENL. L

HKHKHF

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TYRÉNS AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADSPLANERING AB

W ENTREPRENADSPLANERING AB

- -

L MARELD

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

PLAN 1

A-40-1-100

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:100

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS A

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

PLAN 1

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

-

FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJD ANGES I METER.
MÅTT PÅ PLANER ANGER FÄRDIGT INVÄNDIGT MÅTT.
STRECKAD INREDNING INGÅR EJ.

FÖRBERED FÖR VÄGGSKENOR PATIENTLYFT

BRANDCELLSGRÄNS EI 60
BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNSER OCH UTRYMNINGSVÄGAR
ENLIGT CONFIRE AB.

SE BRANDSKYDDSBESKRIVNING
RAMBESKRIVNING BYGG INKL. BILAGOR

AK ARMBÅGSKONTAKT
BFT BRANDFÖRSVARSTABLÅ
DM DISKMASKIN
G GARDEROB
HK HISSKNAPP
HS HÖGSKÅP
HMS HÖGSKÅP MED PLATS FÖR MEDICINSKÅP
K/F KYL/FRYS
L LINNESKÅP
MTM MOPPTVÄTTMASKIN
STR STUPRÖR
ST STÄDSKÅP
TKM TORKMATTA
TM TVÄTTMASKIN
TS TORKSKÅP
TT TORKTUMLARE
VUK VATTENUTKASTARE
STR STUPRÖR

PARKERINGSLÄGE

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



A
A

203
ELC
2 m²

207
TRÄNINGSRUM
26 m²

208
KONTOR
14 m²

210
JOUR
13 m²

213
OMKL
13 m²

214
PAUSRUM
28 m²

222
STÄD
12 m²

221
FRD 1
3 m²

218
FRD 4
3 m²

217
FRD 5
3 m²

216
FRD 6
3 m²

220
FRD 2
3 m²

219
FRD 3
3 m²

206
TVÄTT
19 m²

202
KORRIDOR
82 m²

B
B

CC

201
TRAPPHUS
20 m²

NÖDUT

HISS

20
00

TT

TM

MTM
TS

HS

209
TEKNIK
21 m²

VÄ
XE

LR
IK
TA

RE

AG
GR

EG
AT

215
DATA
3 m²

L

L

BÅS

205
FRD
13 m²

204
SINNESRUM
13 m²

HS

L

HS

L 95
00

10
°

33000

Kom&gå-dator

29
00

AK

AK

HK

ST
EG

E

HK/F
212
RWC/D
5 m²

211
PASSAGE
6 m²

FG +142,400

Utrymningsplats

Utrymningsplats

100157600 15385

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TYRÉNS AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADSPLANERING AB

W ENTREPRENADSPLANERING AB

- -

L MARELD

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

PLAN 2

A-40-1-200

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:100

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS A

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

PLAN 2

FÖRKLARINGAR
ENLIGT RITNING A-40-1-100

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



A
A

B
B

CC

15
°

15
°15

°

13°13°

PLATS
 FÖR S

OLCELL
ER ca. 

50m
2

PLATS 
FÖR SO

LCELLE
R ca. 4

0m2

10
°

UPPSTIGNINGSLUCKA

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TYRÉNS AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADSPLANERING AB

W ENTREPRENADSPLANERING AB

- -

L MARELD

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

TAKPLAN

A-40-1-300

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:100

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS A

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

TAKPLAN

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

TAKSÄKERHETSANORDNINGAR, TYP WELAND ELLER
LIKVÄRDIGT, UTFÖRS ENL. BBR30 SAMT FÖR
SOLCELLSANLÄGGNING. TE DIMENSIONERAR
TAKSÄKERHETSANORDNINGAR.
TAKSÄKERHET UTFÖRS ENL. TILLVERKARENS STANDARD,
KULÖR SVART.

FÖRKLARINGAR
-

SE BRANDSKYDDSBESKRIVNING
RAMBESKRIVNING BYGG
RUMSBESKRIVNING
KULÖRPROGRAM

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN
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+142,400

TAKFOT
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PLAN 1
+138,900
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00

To
ta

lh
öj
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00

By
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TEKNIK STÄD HISS
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45°
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00
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0

15° 15°

10°
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00
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Befintlig och blivande
marknivå enl. L

PLAN 2
+142,400

TAKFOT
+145,900

PLAN 1
+138,90024

00 27
00

27
00

Befintlig och blivande
marknivå enl. L

TRAPPHUS

KORRIDOR KONTOR

SOVRUMWC/DENTRÉHALL

ENTRÉ 27
00

30
00

27
00

EI60

EI60EI60

Befintlig och blivande
marknivå enl. L

PLAN 2
+142,400

TAKFOT
+145,900

PLAN 1
+138,900

27
00

24
00

KORRIDOR

RUM WC/D RUM WC/D RUM WC/D

STÄD WC ELRUM

EI60EI60

EI60

EI60

EI30

EI60

27
00

Befintlig och blivande
marknivå enl. L 27

00

24
00

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TYRÉNS AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADSPLANERING AB

W ENTREPRENADSPLANERING AB

- -

L MARELD

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

SEKTIONER

A-40-2-001

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:100

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS A

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

SEKTION A-A

SEKTION B-B

SEKTION C-C

HÖJDER AVSER FG

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

+xx,xxx

x PLAN xx

RAMBESKRIVNING BYGG
KULÖRPROGRAM

BRANDCELLSGRÄNS EI 60
BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNSER OCH UTRYMNINGSVÄGAR
ENLIGT CONFIRE AB.

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



Ö Ö
Y1Y1

Y1

Ö

Ö Ö
Y1Y1

Ö Ö Ö

ÖÖÖÖÖÖÖÖ

Ö Ö Ö

PLATS FÖR SOLCELLER PLATS FÖR SOLCELLER

MARKIS

Y1Y1Y1Y1

Ö Ö Ö

Ö

Y1 Y1 Y1

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TYRÉNS AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADSPLANERING AB

W ENTREPRENADSPLANERING AB

- -

L MARELD

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

-

STIBA AB

AK EFTERKLANG

CONFIRE

SP -

HANDLINGSTYP

BR

www.sprink.se

www.confire.se

www.efterklang.org

www.mareldarkitektur.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se

christian.widing@blmconsult.se

www.stiba.se

www.tyrens.se

MOLDEGATAN

A B

1
2

SEKTION PLAN

C

FASADER

A-40-3-001

66219 LSS MOLDEGATAN
SILVERPOPPELN 2

1:100

NYBYGGNAD AV LSS-BOENDE
HUS A

LINA BERGHOLTZ

L.B/ M.M M. MOHLIN

MOLDEGATAN LSS45503

349461

2025-05-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

FASAD MOT VÄSTERFASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORR

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR
RAMBESKRIVNING BYGG
KULÖRPROGRAM

ÖPPNINGSBART FÖNSTERÖ

ARMATUR ENL. EY1

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Moldegatan LSS

Projekt nr: 66219   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2025-02-02 2025-09-08 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2025-02-02 2025-09-08

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 22 500 23 894 Myndighetskostnader 0 500 278 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 300 78
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 200 200
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 1 960 1 464 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 600 254
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 400 401
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 311
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 150 37
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 200 126
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 150 96
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 18
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 78
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 80 100
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 130 42

Summa entreprenadutgift 0 22 500 23 894 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 3 760 3 171 0 Kostnader för kontroll 0 150 430 0
Summa utgifter projektet 0 26 260 27 065 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 50 150
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 20
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 20
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 20

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 20
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 1 240 1 435 9652 8885   Kontroll Övrigt 100
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 1 000
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 150 0 0

Summa total för projektet 0 27 500 28 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 150

Yta m² BTA 990 1 008 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA ########## 27 778 28 274 ######### Summa byggherrekostnad 0 3 760 3 171 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 22 727 23 704 #########
Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 3 798 3 146 #########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Moldegatan LSS

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 3 408 900 11,99% -100 000 3 408 900 11,99%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad
4 200 000 14,78% 4 200 000 14,78%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 4 000 000 14,07% 4 000 000 14,07%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 300 000 11,61% 3 300 000 11,61%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 2 100 000 7,39% 2 100 000 7,39%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 5 151 300 18,12% 5 151 300 18,12%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 600 000 2,11% 600 000 2,11%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 1 133 800 3,99% 1 133 800 3,99% Delsumma

23 894 000

10 Byggherrekostnad Bygglov 0 0,00% 0 0,00%

Anslutningsavgifter 200 000 0,70% 200 000 0,70%

Konsultkostnader 1 463 000 5,15% 1 463 000 5,15%

Kostnader för kontroll 430 000 1,51% 430 000 1,51%

Projekt- och byggledning 1 000 000 3,52% 1 000 000 3,52%

Kreditivränta 0 0,00% 0 0,00% Delsumma

Oförutsett 1 435 000 5,05% 1 435 000 5,05% 4 528 000

Övrigt 0 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 28 422 000 1,00 -100 000 0 28 422 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 28 422 000

Annan finans 100 000

HB -28 422 000

Diff 100 000

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         
2021-12-31 

För 
Komponent-
avskrivning

DEL 1 2025-09-08

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Moldegatan LSS

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr  / 0

Färdigställt

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 3 408 900
Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 645 999 4 054 899 30 135 163

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

4 200 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning 795 915 4 995 915 80 62 449

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.
4 000 000

Övrigt post - fördelning
758 015 4 758 015 30 158 600

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 300 000

Övrigt post - fördelning
625 362 3 925 362 30 130 845

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 
2 100 000

Övrigt post - fördelning
397 958 2 497 958 20 124 898

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning
5 151 300

Övrigt post - fördelning
976 190 6 127 490 25 245 100

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
600 000

Övrigt post - fördelning
113 702 713 702 15 47 580

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 1 133 800
Övrigt post - fördelning

214 859 1 348 659 15 89 911

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Underlag för komponentsavskrivning 28 422 000 Avskrivn/ år = 994 546 kr

Ränta = 2,50% Ränta = 710 550

Kapitalkostnad år 1= 1 705 096

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

2025-09-08

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total    PK 
/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Fördelning komponenter



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2025-09-23 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2025-00343 2.6.1.1 
 

  

 

Antagande av entreprenör Moldegatan LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande Moldegatan LSS anta xxxx med lägsta bud xxxx kr. 

Sammanfattning  

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt upphandling i ett steg 

under tröskelvärdet genom inbjudan i annons på Clira samt Borås Stads 

upphandling tagit in anbud för antagande av entreprenör avseende Moldegatan 

LSS. Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2025-09-02 

och har granskats enligt granskningstablå 2025-09-09.  

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Underlag till beslut om tilldelning 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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