

Stadsparksbadet Borås- Nyhetsbrev nr 5,

Information om projektet

Stadsparksbadet ska genomgå en renovering och tillbyggnation. Renoveringen består av bland annat betonglagningar, justering planlösning, ytskiktsbyte (kakel/klinkers), utbyte av installationer inkl vattenprocessing för bassängsystemet. Tillbyggnationen innebär ny fasad med korridor och större omklädningsrum samt även en ny entré.

Detta har hänt

Rivning är avklarad och stomme samt tak för nybyggnation har monterats. Betongarbeten med nygjutningar är avslutade. Byggnaden är numera uppvärmd med fjärrvärme och puts/lagningsarbete har fortlöpt sedan ett tag tillbaka. Fläktrum på tredje våning har tömts via öppning i tak samt nya aggregat har levererats in. Sandfilter har transporterats ut via tillfällig öppning i källare och nya har kommit på plats.

Detta kommer att hända

Lining dvs. delar av duk i träningsbassäng skall monteras. Inom en vecka har vi tätthus och Isolering påbörjas i tak. Golvvärme, fallspackling och plattsättning står i startgroparna.



Filterleverans



Nyputsade ytor i duschrum



Fasadglas



Nylagd matta i fläktrum